

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু, নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী, সুলভ ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২৩ শে জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে সময় দায়িত্বে থাকায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং সেতুটি যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। পরবর্তীতে রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু নির্মাণ করা হয়।

২০০৮ সালের ৩১ মার্চ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেতু বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগের মূল কাজ হলো ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফ্লাইওভার, কজওয়ে, সাবওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। সেতু বিভাগের আওতায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু ও মুক্তারপুর সেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণে সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে সেতু বিভাগ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প অন্যতম। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর পদ্মা সেতু প্রকল্প-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। পদ্মা সেতু জাতীয় জিডিপি বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদে অর্থাৎ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশে প্রথম টানেল নির্মাণের প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০১৪ সালের জুন মাসে টানেল নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। টানেলের দুটি টিউবের মধ্যে ইতোমধ্যে একটি টিউবের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে এই টানেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সেতু বিভাগ সৃষ্টির পর পদ্মা সেতু এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ছাড়াও আরো কিছু মেগা প্রকল্প যেমন- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিআরটি এবং ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণে ২৫৩ কিলোমিটার নেটওয়ার্কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এগুলো বর্তমানে বাস্তবায়নধীন রয়েছে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ৩০ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন সহজতর হবে। এ কর্তৃপক্ষের অধীনে আরো কিছু মেগা প্রকল্প যেমন-মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভোলা জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সেতু নির্মাণ, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ। তাছাড়া শরীয়তপুর ও চাঁদপুরের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং লক্ষীপুর ও ভোলা জেলার মধ্যবর্তী মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সেতু বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত ও নিশ্চয়তা প্রদান করতে সেতু বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



সেতু বিভাগ

২.১। **বুপকল্প**

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

২.২। **অভিলক্ষ্য**

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিংরোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২.৩। **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।

২. পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

২.৪। **Allocation of Business**

- 1 All matters relating to planning (including feasibility study) implementation, monitoring and evaluation of construction of bridge, elevated expressway and tunnel of 1500m or over, subway, toll road, flyover, expressway, causeway, link road, etc.
- 2 Undertake steps to secure required funds from external and internal sources including Public Private Partnership (PPP) for the implementation of such plan.
- 3 Take all necessary steps to enter into agreements with various agencies for securing funds for the implementation of the bridge, elevated expressway, subway, tunnel and other projects subject to the approval of the Government.
- 4 Enter in to contracts/agreements with contractors and consultants as approved by the Government for the execution of different components of such projects.
- 5 Operation and maintenance of constructed structures and allow other agencies like Bangladesh Railway, Gas Transmission Company Limited (GTCL), Power Development Board (PDB) and Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL), mobile operators etc. to operate and maintain their facilities located within the designated area and enter into contracts with concerned agencies including private concerns for these purposes.
- 6 Determine and collect tolls and fare for various classes of traffic using bridge, elevated expressway, subway, tunnel, toll road, etc.
- 7 Take steps to secure and control development within the designated areas and controlled zones at the entry and exit terminal ends of the bridge, elevated expressway, subway, tunnel and other establishments relating to subjects allotted to this Division.
- 8 Employ and use traffic officers and other officials to enforce the by-laws, collect tolls and carry out such duties as the Division may consider necessary to discharge its functions.
- 9 Appointment, promotion and administration of all officers and staffs in National Pay Scale grade 10-20.
- 10 Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
- 11 All laws on subjects allotted to this Division.
- 12 Formulation of policies regarding subway network system.

- 13 Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
- 14 Fees, fare and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.
- 15 Secretariat administration including financial matters.
- 16 Administration and control of subordinate offices and organizations under this Division.
- 17 Matters relating to Bangladesh Bridge Authority.
- 18 Issuing license for the construction, maintenance and operation relating to subjects allotted to this Division.

২.৫। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি

১	জনাব মোঃ একাঙ্কর হোসেন	১৩৬ টাঙ্গাইল-৭	সভাপতি
২	ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (যদি সংসদ-সদস্য হন)		সদস্য
৩	জনাব এনামুল হক	৫৫ রাজশাহী-৪	সদস্য
৪	জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান স্বপন	৬৭ সিরাজগঞ্জ-৬	সদস্য
৫	জনাব মোঃ আবু জাহির	২৪১ হবিগঞ্জ-৩	সদস্য
৬	জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক	১৬৫ কিশোরগঞ্জ-৪	সদস্য
৭	জনাব মোঃ ছলিম উদ্দীন তরফদার	৪৮ নওগাঁ-৩	সদস্য
৮	শেখ সালাহউদ্দিন	১০০ খুলনা-২	সদস্য
৯	সৈয়দ আবু হোসেন	১৭৭ ঢাকা-৪	সদস্য
১০	বেগম রাবেয়া আলীম	৩২৩ মহিলা আসন-২৩	সদস্য


২.৬। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

১	সচিব, সেতু বিভাগ		সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ		সদস্য
৩	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান, সেতু বিভাগ		সদস্য সচিব
৪	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ		সদস্য
৫	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (নির্বাহী পরিচালক, এর প্রতিনিধি)		সদস্য
৬	উপসচিব (বাজেট), বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ		সদস্য (কারিগরি)
৭	অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপসচিব		সদস্য
৮	পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপসচিব/উপপ্রধান		সদস্য
৯	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)		সদস্য
১০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)		সদস্য
১১	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)		সদস্য
১২	চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়		সদস্য

২.৭। বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ

১	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	সভাপতি
২	উপসচিব, বাজেট, সেতু বিভাগ	সদস্য
৩	উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	সদস্য
৪	উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫	উপসচিব, বাজেট -১৬, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সহকারী/সিনিয়র সহকারী প্রধান	সদস্য
৭	চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট), সেতু বিভাগ	সদস্য সচিব
৯	হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা, সেতু বিভাগ	সদস্য

২.৮। সাংগঠনিক কাঠামো



২.৯। জনবল

অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
৫২	২৭	২৫	২৮	১১	১৭	২৪	০৭	১৭

২.১০। দপ্তর/বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব

২.১০.১। প্রশাসন অধিশাখা

- ১ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ;
- ২ কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশী-বিদেশী সকল সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর;
- ৩ সেতু বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন;
- ৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়।
- ৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনোনয়ন ও বিভিন্ন কমিটি প্রণয়ন
- ৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণে সরকারি আদেশ জারি ও পাসপোর্ট এর জন্য অনাপত্তি প্রদান ও প্রকল্পে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের ভিসা প্রসেসিং কার্যক্রম ;
- ৭ বিভাগের জন্য আবশ্যিকীয় অধ্যাদেশ, রেগুলেশনস প্রণয়ন, অনুমোদন, জারী ইত্যাদি;
- ৮ আইনগত উদ্ভূত বিষয়ের ওপর আইন উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত গ্রহণ;
- ৯ অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স ইত্যাদিসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি, স্টেশনারী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভান্ডারপরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা;
- ১০ টেলিফোন, ফ্যাক্স, ফোন, ই-মেইল সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ১১ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারীজ প্রদানসহ সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পাদন;
- ১২ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান;
- ১৩ কোটাভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে সরকারি বাসা বরাদ্দ প্রদান;
- ১৪ বিভাগের যানবাহন ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল যানবাহনের জ্বালানী সংগ্রহসহ পুলের যানবাহনের জ্বালানী তেল, লুব্রিকেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্বালানী স্লিপ ইস্যুকরণ;
- ১৫ বিভাগের লাইব্রেরীর জন্য দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ;
- ১৬ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- ১৭ বিভাগের বিভিন্ন প্রকাশনা এবং বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- ১৮ জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসার, বিকল্প কাউন্সিল অফিসার, নিয়োগ ও প্রশ্রোত্তর প্রদান;
- ১৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সুশাসন, সেবা সহজিকরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, উত্তম চর্চা এর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, কার্যসম্পাদন, মনিটরিং ও বাস্তবায়ন;
- ২০ প্রকল্পসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ২১ নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- ২২ এসডিজি টিম গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, এ্যাকশন প্লান প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন;
- ২৩ জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ, মাসিক ও জরুরী প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ২৪ Rules of Business, Allocation of Business, Secretarial Instructions অনুসারে এবং সময়ে সময়ে সরকারের অন্যান্য আদেশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ২৫ কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও পেনশন সহজীকরণসহ অন্যান্য কল্যানমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ২৬ তথ্য প্রযুক্তি ও ই-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ২৭ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ, জনসাধারণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

- ২৮ বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২৯ সচিব সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং
- ৩০ উন্নয়ন প্রকল্পের সিকিউরিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২.১০.২। বাজেট অধিশাখা

- ১ সেতু বিভাগের বাজেটের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিসমূহ যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, সেতু বিভাগ সম্পর্কিত নীতি পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক নীতি-পরিকল্পনা ইত্যাদির সংযোগ সাধনের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক সেতু বিভাগের বাজেট কাঠামো হালনাগাদকরণ;
- ২ সেতু বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement) সাথে বাজেট কাঠামোর সংগতিসাধনের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক বাজেট কাঠামো হালনাগাদকরণ;
- ৩ সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি-পরিকল্পনায় সেতু বিভাগ কর্তৃক সামাজিক খাতে বিশেষত: দারিদ্র্য নিরসন, নারী ও শিশু উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;
- ৪ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় (অভিযোজন ও প্রশমন) প্রয়োজনীয় ব্যয় বাজেট কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন;
- ৫ সেতু বিভাগ (সচিবালয়) এবং অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;
- ৬ অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা ও ছক অনুসরণপূর্বক রাজস্ব আয়, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও ডাটা এন্ট্রি;
- ৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচির (স্কিম) প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;
- ৮ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) -সহ সেতু বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ৯ রাজস্ব আহরণ এবং অর্থ বিতরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটের বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ১০ মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা,
- ১১ অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ১২ পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- ১৩ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- ১৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগসহ অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ১৫ প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক (Output Indicator) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ১৬ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ;
- ১৭ বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইনাল অফিসারের কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন;
- ১৮ সেতু বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;
- ১৯ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (Public Accounts Committee) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট/আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

- ২০ যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৃথক অডিট শাখা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ২১ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপকমিটিকে (যদি থাকে) সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- ২২ আর্থিক ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান;
- ২৩ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;
২৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মকৃতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত দলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; এবং
২৫. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

২.১০.৩। উন্নয়ন অধিশাখা

- ১ সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২ সেতু বিভাগের বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ঠ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও প্রশাসনিক অনুমোদন, সমন্বয় সাধন এবং নেগোসিয়েশন;
- ৩ এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি, আরডিপিপি অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্তির পর প্রক্রিয়াকরণ;
- ৪ উন্নয়ন প্রকল্পে জি টু জি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ৫ পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ৬ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও ভেরিয়েশন সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ৭ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্রিয়াকরণ, বাজেট বিভাজন আদেশ জারী এবং অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ৮ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত টিপিপি, জরিপ /সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব ,পিডিপিপি প্রণয়ন এবং ডিপিপি সভার আয়োজন;
- ৯ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডির সাথে সভার আয়োজন;
- ১০ সেতু বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি, ডিএসপিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাবলী;
- ১১ উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত কাজ ,পরিবেশ ও পুনর্বাসন বিষয়াদি মনিটরিং,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ১২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ, পদ সৃজন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- ১৩ সেতু বিভাগের প্রকল্পসমূহের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ/প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ১৪ সালিশী ব্যতিরেকে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ঠিকাদারের যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণের কার্যাবলী;
- ১৫ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত, পরিদর্শন সংক্রান্ত নির্দেশনা, প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ১৬ সরকারের উন্নয়ন প্রচারণামূলক উন্নয়ন মেলা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন ও অংশগ্রহণ;
- ১৭ উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদানের জন্য কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রক্রিয়াকরণ;
- ১৮ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছকানুসারে মাসিক, ত্রৈমাসিক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকানুসারে এবং ইআরডির ছকানুসারে প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- ১৯ সেতু বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন,

- আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসি এর চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী;
- ২০ মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
 - ২১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ;
 - ২২ সেতু বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী ও Follow-up;
 - ২৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
 - ২৪ জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন, ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং প্রেরণ;
 - ২৫ প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aide Memorie এর উপর মতামত প্রদান;
 - ২৬ মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
 - ২৭ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে ব্রীফ প্রণয়ন ও প্রেরণ;
 - ২৮ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ;
 - ২৯ সচিব কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের অংশগ্রহণের জন্য ব্রীফ প্রণয়ন; এবং
 - ৩০ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত দায়িত্ব/নির্দেশাবলী পালন।

২.১১। সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড/অর্জন

২.১১.১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে ১৭/০৯/২০২০ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ'র (পরিশিষ্ট-ক) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা, কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি, দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। উল্লেখ্য, এপিএতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেতু বিভাগের স্থান ছিল ১১তম।

২.১১.২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সেতু বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (পরিশিষ্ট-খ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা, ২০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত এবং ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচারের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ০১-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ এবং ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, (হিসাবরক্ষক), সেতু বিভাগ শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, শুদ্ধাচার কৌশলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেতু বিভাগের স্থান ছিল ২৭তম।

২.১১.৩। মধ্যমেয়াদী বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

বাজেটের ধরন	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (প্রক্ষেপণ)
পরিচালন	৫৭৬.০০	১০০০.০০	৬৯৭.০০
উন্নয়ন	৮০০৬৬৩.০০	৮৭৭০১২.০০	৯৬৪৭১৩.০০
মোট	৮০১২৩৯.০০	৮৭৭৮১২.০০	৯৬৫৪১০.০০

২.১১.৪। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)
১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	২০৯৯৯২.৭৫	২০৯৯৯২.৭৫	-	২০৬৮৪২.৫৪ (৯৮.৫০%)	২০৬৮৪২.৫৪ (৯৮.৫০%)	-
২।	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট	২৫৭৪৪.৭৫	২৫৭৪৪.৭৫	-	১৮০৯৯.৩৬ (৭০.৩০%)	১৮০৯৯.৩৬ (৭০.৩০%)	-
৩।	কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহলেন সড়ক টানেল নির্মাণ	১৪২৫০০.০০	৬৫০০০.০০	৭৭৫০০.০০	১৪২৫০০.০০ (১০০%)	৬৫০০০.০০ (১০০%)	৭৭৫০০.০০ (১০০%)
৪।	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	৭১৪৯৩.৬০	৬০৯৯৪.৬০	১০৪৯৯.০০	১৬২৯০.০০ (২২.৭৯%)	১৬২৯০.০০ (২২.৭৯%)	-
৫।	কচুয়া-বেতাগী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১১৪.০০	১১৪.০০	-	৭৩.৩১ (৬৪.৩০%)	৭৩.৩১ (৬৪.৩০%)	-
৬।	ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	১০৪৯৪.০০	১০৪৯৪.০০	-	৬৯০২.১৮ (৬৫.৭৭%)	৬৯০২.১৮ (৬৫.৭৭%)	-
	মোট	৪৬০৩৩৭.০০	৩৭২৩৩৮.০০	৮৭৯৯৯.০০	*৩৯০৭০৭.৩৯ (৮৪.৮৭%)	৩১৩২০৭.৩৯ (৮৪.১১%)	৭৭৫০০.০০ (৮৮.০৭%)

*২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ব্যয় ৩৯০৭০৭.৩৯। অর্থ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জিওবি খাতে ১৫% অর্থ সংরক্ষণের পর ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৪০৪৪৮৬.৩০ লক্ষ টাকা হিসেবে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৬.৫৯%।

২.১১.৫। পরিচালন বাজেট

২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু বিভাগের জন্য সংশোধিত বরাদ্দকৃত ৩৫৩.১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ২৫৯.৩৬ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের ৭৩.৪৫%।

২.১১.৬। সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এর পি আর এল গমন



চিত্র-১: জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন

গত ৩১ মে ২০২১ তারিখ সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন দীর্ঘ ৩৩ বছরেরও বেশি সময় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর-উত্তর ছুটিতে গমন করেন। উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘ দিন সড়ক বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

২.১১.৭। সেতু বিভাগে নতুন সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এর যোগদান



চিত্র-২: সেতু বিভাগের নতুন সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক গত ৩১ মে ২০২১ তারিখ সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক পদে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের নবম ব্যাচের একজন মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি উইং, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছেন। আইন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও জনপ্রশাসন বিষয়ে ইতোমধ্যে তার আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

২.১১.৮। নবযোগদানকৃত সেতু বিভাগের সচিব কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ৩১ মে ২০২১ তারিখে জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর তিনি প্রথম কর্মদিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-৩: জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

২.১১.৯। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এম.পি. সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পূর্বে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেতু বিভাগের নতুন সচিবকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন।



চিত্র-৪: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ

২.১১.১০। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ও এপিএ সংক্রান্ত শিক্ষা সফর

গত ৩০ জানুয়ারি - ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ সেতু বিভাগ এবং সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে বিয়াম ফাউন্ডেশন, আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং সেন্টমার্টিন এ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ও এপিএ সংক্রান্ত শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ শিক্ষা সফরে প্রধান অতিথি হিসেবে সেতু বিভাগের সচিব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান অংশগ্রহণ করেন।



চিত্র-৫: এপিএ টিমের শিক্ষা সফরে কর্মকর্তাগণ



চিত্র-৬: বিয়াম ফাউন্ডেশন, আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

২.১২। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ স্বয়ংক্রিয় টোল কালেকশন পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাছাড়া, টোল আদায় কার্যক্রমে অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা এবং সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় ওজন স্টেশন চালু রয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। অন্যদিকে তথ্যাদি সংগ্রহেও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। তাছাড়া, অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে ই-নথি, ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম চলমান রয়েছে।

২.১২.১। ই-সেবা

সু-সমন্বিত বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে বিদ্যমান সেবাসমূহকে প্রতি বছর নতুন ধরনের ই-সেবায় রূপান্তর করছে সেতু বিভাগ। ই-সেবার আওতায় গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থাপনা, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই-টিকেটিং, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চাকুরীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণের লক্ষ্যে ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডিজিটাল হাজিরা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে টোল আদায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবার অংশ হিসেবে সেতু বিভাগের অধীন টাংগাইলস্থ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমটি ১৫.০২.২০২০ তারিখ হতে চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কাজে ব্যবহৃত সিস্টেমে সঠিকভাবে প্রতিটি গাড়ির টোল আদায় হচ্ছে কিনা সেটি যাচাইয়ের জন্য গাড়ীর সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমান সিস্টেমের সমান্তরালে টোলের লেনগুলিতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমটি একটি ভিডিওভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সিস্টেম যা ভিডিও ক্যাপচার করে পূর্বে নির্ধারণকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেতু পারাপার মুহুর্তে গাড়ীটির শ্রেণী নির্ধারণসহ গণনা করে। গণনার রেকর্ড সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়। সিস্টেমটি সেতুর উভয় পাড়ে স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমটি বাস্তবায়নের ফলে টোল অপারেটর কর্তৃক গণনাকৃত গাড়ীর সাথে এই সিস্টেমের গাড়ীর গণনা মেলানোর সুযোগ আছে। ফলে টোল আদায় সিস্টেমের মাধ্যমে আদায়কৃত টোলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। টোল প্রদানকারী সকল ব্যক্তি এ থেকে উপকার পাচ্ছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ETC), সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে ফেস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম এবং সেতু পারাপারে নাগরিক অভিজ্ঞতা অবহিতকরণ চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল সেবা হিসেবে গৃহীত হয় এবং চূড়ান্তভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৭টি করে মোট ১৪টি টোল কালেকশন বুথ রয়েছে।



চিত্র-৭: সেতু ভবনে প্রবেশে পূর্বের পদ্ধতি



চিত্র-৮: বর্তমান পদ্ধতি

২.১২.২। সেবা সহজীকরণ

জনগণের দোরগোড়ায় সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের নাগরিক, দাপ্তরিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা আরো সহজ ও দ্রুততর করা আবশ্যিক। সেতু বিভাগে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে টোল গ্রহণ সহজীকরণ, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার ভ্যাট/আইটি কর্তনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান সেবা সহজীকরণ, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) প্রদান সেবা সহজীকরণ, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদান সহজীকরণ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান সহজীকরণ এবং বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সহজীকরণ করা হয়েছে। এ সিস্টেমে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় বর্তমান ল্যান্ড ইউজ, Investment Plan (Phase Wise) and Web Base LIS tools সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ইজারা ও বিস্তারিত দাগসূচিসহ তথ্য সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সহজেই লীজকৃত এলাকা, লীজবিহীন এলাকা, লীজের আয়, লীজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা সম্পর্কে তথ্যসহ রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অতিদ্রুত সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য ও লীজ সম্পর্কে জানতে পারছেন। এ সেবাটি দাপ্তরিক সেবা হলেও নাগরিক সেবার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে অত্যন্ত আবশ্যিক। ২০২০-২১ অর্থবছরে দ্রুততম সময়ে মোটর সাইকেলের টোল গ্রহণ এবং সেতু বিভাগের স্টোরের মালামাল স্বল্প সময়ে বরাদ্দ প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু ব্যবহার করে প্রতিদিন গড়ে ১৬০০০-১৭০০০টি যানবাহন পারাপার হয় যার মধ্যে ৫-১০ শতাংশ থাকে মোটরসাইকেল। বিভিন্ন উৎসবকালীন এ হার অনেক গুণ বেড়ে যায়। বেশিরভাগ মোটরসাইকেল আরোহীগণ পূর্ব থেকে সেতুর টোল হার সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় তাকে টোলের হার এর বিষয়ে টোল কালেক্টর কর্তৃক মৌখিকভাবে অবহিত করার প্রয়োজন পড়ে ফলে সময়ের অপচয় হয়। এছাড়া নির্ধারিত টোলের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করলে তা মোটরসাইকেল আরোহীকে ফেরত প্রদান করতে হয় যার ফলে ইতোমধ্যে অপেক্ষমান মোটরসাইকেলের লাইন দীর্ঘ হয়ে যানজটের সৃষ্টি করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে সমাধান ও যাত্রীদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে দ্রুততম সময় মোটরসাইকেল আরোহীর নিকট থেকে টোল আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Variable Message Sign (VMS) সার্ভিস চালু করেছে। এ বোর্ডে বিভিন্ন যানবাহনের ভাড়া প্রদর্শিত হয় এবং এটি যানবাহনের চলাচলের নির্দিষ্ট লেন নির্দেশ করে।



চিত্র-৯: VMS বোর্ড

২.১২.৩। উদ্ভাবন

সেতু বিভাগের উদ্ভাবন কার্যক্রমের আওতায় অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS), Vehicle Tracking System, বিনষ্টযোগ্য কাগজের পূর্নব্যবহার বক্স, ইলেকট্রনিক পাবলিক ডিসপ্লে বোর্ড, সেতু ভবনের আঙিনায় সৌন্দর্যবর্ধন, সেতু ভবনের বিভিন্ন জায়গায় কক্ষ নির্দেশিকা ইত্যাদি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু ভবনে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে মোশন ডিটেকশন সেন্সর স্থাপন, বিবিএ গেইট পাস সিস্টেম, বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট এবং সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন কর্মসূচী সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

২.১২.৪। ICT প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন

সেতু বিভাগের সকল অধিশাখায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন মনিটরিং করা হচ্ছে এবং একই সাথে এটুআই কর্তৃক প্রকাশিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক এবং পাক্ষিক ই-ফাইলিং রিপোর্ট পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মাসিক সমন্বয় সভায় তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের জন্য ই-জিপি আইডি খোলার আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া ফেসবুক পেইজ চালু রয়েছে।

২.১৩। আইন, বিধি ও নীতিমালা

০১. যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ)
০২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬
০৩. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১০ (সংশোধিত ১৫ নভেম্বর ২০১৬)
০৪. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা ২০১৯
০৫. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০
০৬. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০৮
০৭. পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০০৯
০৮. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০১১
০৯. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জমি ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা
১০. বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জমি ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা
১১. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের চূড়ান্ত পুনর্বাসন অ্যাকশন প্ল্যান এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পুস্তিকা।

২.১৪। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্যাটাগরি
১	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন	১৫-১৬ মার্চ ২০২১	৩২	প্রশিক্ষণ
২	সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪	০৭ ডিসেম্বর ২০২০	২৫	প্রশিক্ষণ
৩	বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১	১১ নভেম্বর ২০২১	২৫	প্রশিক্ষণ
৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	২১ অক্টোবর ২০২০	৪৩	প্রশিক্ষণ

২.১৫। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

সেতু বিভাগের ৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ মোট ০৭টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

২.১৬। অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	সেতু বিভাগ	০১	৪২৭৩০০	০	০১	৪২৭৩০০	-	-

২.১৭। মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

জুন ২০২১ পর্যন্ত সেতু বিভাগের কোন ধরনের মামলা নেই।

২.১৮। তথ্য অধিকার

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক)(আ) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য সেতু বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। কোন আবেদন পাওয়া গেলে জরুরীভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। কোন আবেদন পেডিং থাকে না।



আপীল কর্তৃপক্ষ

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, সচিব, সেতু বিভাগ

ফোন: ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪

ই-মেইল: secretary@bridgesdivision.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২



দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ

ফোন: ৫৫০৪০৩৫১, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪

মোবাইল: ০১৭৩২৫৯২৩২১

ই-মেইল: dsadmin@bridgedivison.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২



বিকল্প কর্মকর্তা

খান শাহানুর আলম

সহকারী সচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ

ফোন: ৮৮৫৫০৪০৩৭২, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪

মোবাইল: ০১৯৯২৭০৫৩৩০

ই-মেইল: shahanur1968@gmail.com

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

২.১৯। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। উক্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে যেকোন সমস্যা অবহিত করা যাবে। সেতু বিভাগের ওয়েব পোর্টাল: <http://www.bridgesdivision.gov.bd/> এবং GRS লিঙ্ক: <http://www.bba.gov.bd/grs/>

ক্রম.	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা পদবি: উপসচিব (প্রশাসন)	ফোন: ৫৫০৪০৩৫১, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭৩২৫৯২৩২১ ই-মেইল: dsadmin@bridgedivision.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ ওয়েব পোর্টাল: http://www.bridgesdivision.gov.bd/ GRS লিঙ্ক: http://www.bba.gov.bd/grs/	৪০ কার্যদিবস [তদন্তের উদ্যোগ গৃহীত হলে অতিরিক্ত ২০ কার্যদিবস]
২.	বিকল্প কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা পদবি: যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	ফোন: +০২৫৫০৪০৩৬০, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭৬৮০০৯৪৮২ সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: ৫৫০৪০৩০৯ ইমেইল: jsadmin@bridgesdivision.gov.bd	আপিল দাখিলের তারিখ থেকে অনধিক ২০ কার্যদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.grs.gov.bd	সর্বোচ্চ সময়সীমা ৬০ কার্যদিবস

২.২০। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু বিভাগে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
০১।	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, সচিব	৫৫০৪০৫৫৫, ০১৭০০ ৭১৬৩০০
০২।	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সচিব (পিআরএল)	০১৭১১৭৩৯০০৬
০৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	৫৫০৪০৩০৯, ০১৭১১৪৫৪৭০৫
০৪।	জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩০৮, ০১৭৬৮০০৯৪৮২
০৫।	জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	০১৭১১৩১৯০৭০, ৫৫০৪০৩৬০
০৬।	জনাব এস এম আলম, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) (বদলি)	৫৫০৪০৩০৮, ০১৭০০ ৭১৬৩০৬
০৭।	জনাব রাহিমা আক্তার, উপসচিব (উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩৫২
০৮।	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩৫১, ০১৭৩২৫৯২৩২১
০৯।	জনাব মুহাম্মদ রেজায়ে রাক্বী, উপসচিব (বাজেট)	৫৫০৪০৩৭১, ০১৭৬৬৬৩৩২৫৯
১০।	জনাব এইচ এম রকিব হায়দার, উপসচিব (প্রশাসন) (বদলি)	৫৫০৪০৩৫১
১১।	জনাব এস এম মাজহারুল ইসলাম, সচিবের একান্ত সচিব ও উপসচিব (বদলি)	০১৮১৬৫০৯১০২
১২।	জনাব তরফদার সোহেল রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) (বদলি)	৫৫০৪০৩৫৩
১৩।	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, সচিবের একান্ত সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব	৫৫০৪০৩২০, ০১৭০০ ৭১৬৩১১
১৪।	জনাব শরিফুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) (বদলি)	০১৭২২৬৬১৩৬
১৫।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)	৫৫০৪০৩৪৩, ০১৯১৫৫৫৮৮৬৬
১৬।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, প্রোগ্রামার	০১৭৮৭৬৮০৬৩৯
১৭।	খান শাহানুর আলম, সহকারী সচিব (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩৭২, ০১৯৯২৭০৫৩৩০

২.২১। সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের নাম ও দায়িত্বকালঃ

ক্রম	নাম	হইতে	পর্যন্ত
১	সি কিউ কে মুস্তাক আহমেদ	০৭-০৪-২০০৮	০৯-০৩-২০০৯
২	মো আবদুল করিম	০৯-০৩-২০০৯	২৮-০৬-২০০৯
৩	মো জাহিদ হোসেন	২৩-০৭-২০০৯	০৩-০২-২০১০
৪	মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি	০৩-০২-২০১০	১৪-১১-২০১১
৫	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম	১৪-১১-২০১১	১২-০৭-২০১৭
৬	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম	১৩-০৭-২০১৭	২৮-১০-২০১৯
৭	মোঃ বেলায়েত হোসেন	২৮-১০-২০১৯	৩০-০৫-২০২১
৮	মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক	৩১-০৫-২০২১	বর্তমান



অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)

৩.১। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। গত ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) রহিতক্রমে ‘বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬’ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাস হয় যা ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। সেতু বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।


৩.২। প্রধান কার্যাবলী

- (ক) ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিংরোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- (খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- (গ) সরকারী বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার বাস্তবায়ন এবং
- (ঘ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.৩। বোর্ড সদস্য

- (ক) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;
- (খ) সচিব, সেতু বিভাগ, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (গ) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;
- (ঘ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;
- (ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- (চ) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;
- (ছ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
- (জ) সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;
- (ঝ) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
- (ঞ) সচিব, অর্থ বিভাগ;
- (ট) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;
- (ঠ) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;
- (ড) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;
- (ঢ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং
- (ণ) নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৩.৪। সাংগঠনিক কাঠামো



৩.৫। জনবল

অনুমোদিত পদ			পুরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
৩৮ ৬	১৬৬	২২০	২০৩	১৩০	৭৪	১৮৩	৩৬	১৪৬

৩.৬। নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০২	-	০২	৪৪	-	৪৪	-

৩.৭। দপ্তর/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব

৩.৭.১। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর

- ১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সার্বিক নির্বাহী দায়িত্ব প্রতিপালন;
- ২ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা আহ্বান এবং বোর্ড সভার গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
- ৩ কর্তৃপক্ষের জন্য আবশ্যিকীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- ৪ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাদের কাজ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন এবং তাদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন;
- ৫ প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা ব্যতীত সকল কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ৬ পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর;
- ৭ পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রদান;
- ৮ প্রেষণে নিয়োজিত পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটির জন্য সুপারিশকরণ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অর্জিত ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করণ;
- ৯ বাসকে প্রেষণে নিয়োজিত পরিচালক পর্যায় ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিভাগীয় কার্যক্রমের আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি;
- ১০ ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান;
- ১১ প্রাপ্যতা অনুসারে কর্মকর্তাদের অফিস ও বাসস্থানের টেলিফোন সংযোগ ও সংস্থাপনের অনুমোদন প্রদান;
- ১২ আপ্যায়ন খরচাদির অনুমতি ও অনুমোদন প্রদান;
- ১৩ বাসকে-এর পক্ষে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- ১৪ সকল প্রকার ক্রয়/সরবরাহ সংক্রান্ত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, নিয়োগ পদোন্নতি সংক্রান্ত নির্বাচন/বাছাই কমিটি এবং অন্যান্য যে কোন উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন এবং ইহার কর্ম পরিধি নির্ধারণ;
- ১৫ অগ্রীম আর্থিক মঞ্জুরী;
- ১৬ পরিচালকগণের সফরসূচী ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুমোদন;
- ১৭ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আয়ন ও ব্যয়নের আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ;
- ১৮ কর্তৃপক্ষের যে কোন সম্পদের ইজারা ও নিলাম এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;
- ১৯ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা সীমা অতিক্রমের অনুমোদন;
- ২০ অনাদায়যোগ্য (Irrecoverable) ক্ষতি ও খেয়ানতের অবলোপন;
- ২১ আর্থিক বিধিমালা মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ;
- ২২ অধস্তন কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বন্টন/অর্পণ;
- ২৩ সমন্বয় সভা, প্রকল্প সংক্রান্ত সভাসহ অন্যান্য সভা এবং নৈতিকতা কমিটি (NIS) ও নির্বাহী কমিটি প্রভৃতির সভাপতির দায়িত্ব পালন;
- ২৪ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালার মনোনয়ন অনুমোদন;
- ২৫ প্রকল্পে নিয়োজিত ১-১০ গ্রেডভুক্ত জনবল নিয়োগ;

- ২৬ এপিএ, এনআইএস, ইনোভেশন ও জিআরএস কার্যক্রম অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;
- ২৭ তথ্য অধিকার, সিটিজেন চার্টার অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;
- ২৮ সংস্থা প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালন; এবং
- ২৯ কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী বা যে কোন আইনবলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সম্পাদন।

৩.৭.২। পরিচালক (প্রশাসন)

- ১ নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অর্পিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ;
- ২ ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ভূ-সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও তদারকি;
- ৩ ঘরবাড়ী, জলাশয়, গাছপালা এবং অনুরূপ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
- ৪ ভূ-সম্পত্তির বিষয়ে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১ ও ২ এর সভাপতির দায়িত্ব পালন;
- ৬ পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ৭ অধিগ্রহণকৃত ভূমির নাম জারি এবং জমি ও স্থাপনার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ;
- ৮ জেআরএল (যমুনা রিসোর্ট লিমিটেড) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ৯ বনায়নসহ পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ১০ কর্তৃপক্ষের পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া/লীজ প্রদান;
- ১১ কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশী-বিদেশী সকল সংস্থার সংগে চুক্তি স্বাক্ষর;
- ১২ প্রধান কার্যালয়ের স্থাবর সম্পত্তি (অফিস বিল্ডিং ও জমি) সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং অফিস ভবনের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিল পরিশোধ;
- ১৩ সেতু সাইটে অবস্থানরত বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ১৪ সাইট অফিসের বাংলো, মেস, ডরমিটরি, বাসা ইত্যাদি বরাদ্দ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ১৫ থানা কমপ্লেক্সের বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি বিল পরিশোধ এবং বাসাবাড়ী তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ১৬ সেতু ব্যবহারকারী সংস্থা বাংলাদেশ রেলওয়ে, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টিএন্ডটিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং কর্তৃপক্ষের জমি, স্থাপনা, বাসাবাড়ী, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া/লীজ প্রদান;
- ১৭ সাইট অফিসের জায়গা ও স্থাপনার খাজনা, ট্যাক্স, পৌরকর, ইউনিয়ন পরিষদ কর ইত্যাদি পরিশোধ ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
- ১৮ কেপিআইসহ (Key Point Installation) বঙ্গবন্ধু সেতুর সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম দেখাশোনা ও নিশ্চিতকরণ;
- ১৯ কর্তৃপক্ষের জন্য আবশ্যিকীয় অধ্যাদেশ, রেগুলেশনস প্রণয়ন, অনুমোদন, জারী ইত্যাদি;
- ২০ আইনগত উদ্ভূত বিষয়ের ওপর আইন উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত গ্রহণ;
- ২১ অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স ইত্যাদিসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি, স্টেশনারী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভান্ডার পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা;
- ২২ টেলিফোন, ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ২৩ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের লিভারীজ প্রদানসহ সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পাদন;
- ২৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণ;
- ২৫ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশ ও বিদেশে ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ২৬ কর্তৃপক্ষের যানবাহন ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল যানবাহনের জালানী সংগ্রহসহ পুলের

- যানবাহনের জ্বালানী তেল, লুব্রিকেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্বালানী স্লিপ ইস্যুকরণ;
- ২৭ কর্তৃপক্ষের যে কোন সম্পদের ইজারা ও নিলাম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- ২৮ প্রোটোকল ও জনসংযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ২৯ মাসিক সমন্বয় সভা এবং অন্যান্য সভা/সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বোর্ড সভাসহ সকল সভার আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- ৩০ কর্তৃপক্ষের লাইব্রেরীর জন্য দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকি ইত্যাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ;
- ৩১ অফিস প্রাঙ্গণ ও ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ৩২ সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- ৩৩ কমিটি গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- ৩৪ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- ৩৫ বাসেক এর টিওএন্ডই সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি
- ৩৬ আইটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- ৩৭ বাসেক ট্রাস্টি বোর্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনা;
- ৩৮ ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশনা এবং
- ৩৯ বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।

৩.৭.৩। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

- ১ কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা আহ্বান, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- ২ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত টিপিপি, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব, পিডিপিপি, ডিপিপি প্রণয়ন এবং ডিপিইসি সভার আয়োজন;
- ৩ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব প্রণয়ন, নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;
- ৪ উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বাজেট বিভাজন প্রণয়ন, বিভাজন আদেশ জারী এবং অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ৫ সেতু বিভাগের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, বাজেট প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ৬ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ইআরডি'র সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- ৭ উন্নয়ন প্রকল্পের বছরওয়ারী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আইএমইডি-তে উক্ত ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে মাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ৮ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা;
- ৯ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত হকানুসারে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ১০ ইআরডি'র হকানুসারে প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ১১ উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত কাজের মনিটরিং;
- ১২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত হকানুসারে মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ১৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিপরীতে মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ১৫ প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন/ব্রীফ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন, কার্যক্রম বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
- ১৬ জাতীয় সংসদের সেতু বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ এবং প্রেরণ;
- ১৭ জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন, ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং প্রেরণ;
- ১৮ প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aide Memoire এর উপর মতামত প্রদান;

- ১৯ মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ২০ মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ২১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে ব্রীফ প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ২২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ২৩ টোল ও ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান;
- ২৪ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- ২৫ সচিব কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের যোগদান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ব্রীফ প্রণয়ন;
- ২৬ বাসেকের কার্যাবলী সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং
- ২৭ প্রকল্প সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলী।

৩.৭.৪। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

- ১ আর্থিক হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ক্যাশ ও ব্যাংক ভাউচার, জার্নাল ভাউচার, ক্যাশবুক, লেজার, ভ্যাট ও আয়কর রেজিস্টার, পার্টি রেজিস্টার, চেক রেজিস্টার);
- ২ বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩ বাজেট নিয়ন্ত্রণ (বাজেটরী কন্ট্রোল);
- ৪ মাসিক ও বার্ষিক হিসাব তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৫ সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা বাসেক এর অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ২টি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট (সি.এ.) ফার্ম দ্বারা বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৬ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭ ট্যাক্স, ভ্যাট ও লেভী আদায়/পরিশোধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৮ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার অনুষ্ঠান;
- ৯ যাবতীয় বিল/দাবী পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ১০ বৈদেশিক ঋণের অর্থ পরিশোধ (DSL) সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ১১ বাসেক এর টোলসহ অন্যান্য আয় সংরক্ষণ (যাবতীয় ব্যাংক হিসাব, FDR+STDসহ);
- ১২ বাসেক এর স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন আয়কর সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ১৩ আয়কর সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যোগাযোগসহ আয়কর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
- ১৪ আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা তদারকি;
- ১৫ ইজারা, টোল ইত্যাদি রাজস্ব আদায়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ১৬ বাসেক এর বিভিন্ন প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;
- ১৭ বাসেক এ নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ১৮ বিভিন্ন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিল, কনসালটেন্টদের ইনভয়েসসহ যাবতীয় দাবীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ১৯ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধ;
- ২০ বাসেক এর যাবতীয় আর্থিক বিষয়াবলী;
- ২১ বাসেক এর অধীন যে কোন প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি নিরীক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- ২২ বাসেক এর অধীন সকল প্রকল্পের টোল আদায় এবং ভবিষ্যৎ টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ

ইস্যুকরণ;

- ২৩ টোল আদায়ের হিসাবসহ অন্যান্য হিসাব সংরক্ষণ;
- ২৪ সিপিএফ এবং গ্রাচুইটি ফান্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- ২৫ বাসেক ট্রাস্টি বোর্ড এর আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ;
- ২৬ বিবিধ আর্থিক কার্যক্রম;

৩.৭.৫। প্রধান প্রকৌশলী (কারিগরি)

- ১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল নির্মাণ ও পূর্ত কাজের ডিজাইন, নক্সা প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান ও তদারকী;
- ২ কর্তৃপক্ষের সকল অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের (সেতু ভবনসহ সকল বাসাবাড়ী, বঙ্গবন্ধু সেতু, মুক্তারপুর সেতু, ভবিষ্যৎ নির্মিত সেতু, সংযোগ সড়ক, নদীশাসন, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার ইত্যাদি) প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি সম্পাদন ও তদারকী;
- ৩ বিভিন্ন উন্নয়ন/মেরামত কাজের সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য উপদেষ্টা/বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন এবং তদারকী;
- ৪ কারিগরি দরপত্র /প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন;
- ৫ কর্তৃপক্ষের সেতু, সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার এর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও টোল আদায় সংক্রান্ত সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকী;
- ৬ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু, সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার -এর টোল আদায়, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন, ওজন পরিমাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ৭ যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান ও তদারকী;
- ৮ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- ৯ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পূর্ত কাজ সম্পাদন;
- ১০ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন কার্যাবলী;

৩.৭.৬। পরিচালক (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)

- ১ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোর অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স এবং টোল আদায় কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ;
- ২ অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স এবং টোল আদায় কাজের প্রাক্কলন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত, দরপত্র আহবান, প্রসেস করা;
- ৩ অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স এবং টোল আদায় কাজের কারিগরি পরিদর্শন এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ;
- ৪ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের টিওআর পরীক্ষা করা;
- ৫ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু, টানেলসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহের অপারেশন কাজ মনিটর করা;
- ৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং
- ৭ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন কার্যাবলী।

৩.৮। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সর্বময় ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ তথা সাধারণ নাগরিকের সেবা প্রদানের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারি দপ্তরসমূহের মাধ্যমে নাগরিকগণ যাতে সহজে, সুলভে ও বিড়ম্বনাহীনভাবে সেবা পেতে পারেন, তা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ইতোমধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদ বা Citizen's Charter (পরিশিষ্ট-গ) প্রচলন করা হয়েছে। এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে নাগরিক সেবা, দাপ্তরিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের সময়সীমা, সেবার সহজলভ্যতা, সেবা গ্রহণে কোন নাগরিক সংস্কৃদ্ধ হলে তার প্রতিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে।

৩.৯। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/অর্জন

৩.৯.১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ- এর মধ্যে ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা, কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি, দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৩.৯.২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (পরিশিষ্ট-ঘ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা, ২০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত এবং ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে সেবাবন্ধ হালনাগাদকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ০২-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জনাব মোঃ রেজাউল হায়দার, পরিচালক (প্রশাসন) এবং ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে জনাব জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন, হিসাব রক্ষক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন।

৩.৯.৩। আয় এবং ব্যয়

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০২০-২১ অর্থবছরের অনিরীক্ষিত আয়-ব্যয় নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত/-(ঘাটতি)
২০২০-২১	৮৬৭৫৩.৫৩	৭৮২৬০.৫০	৮৪৯৩.০৩

৩.৯.৪। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	সংস্থার নাম	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ	জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের % অংশ)
১	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোর ব্রিজ সমীক্ষা প্রকল্প	৩৮০.০০	২৪৮৬.৪৩
২	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	৩০০০.০০	(২৭.৩৮%)
৩	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	২৬০০.০০	

৩.৯.৫। "বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ" কর্নার এর শুভ উদ্বোধন

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে সেতু ভবনে স্থাপিত "বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ" কর্নার এর শুভ উদ্বোধন এবং মহান বিজয় দিবস এর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সেতু বিভাগের সচিব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনসহ সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১০: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেতু ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার-এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী



চিত্র-১১: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেতু ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার

৩.৯.৬। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত বঙ্গবন্ধু সেতুতে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে উভয় প্রান্তে একটি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে মাসে প্রায় ৩০০টি যানবাহন ETC ব্যবহার করে সেতু পার হচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৮২১৬টি গাড়ী এ সেতু ব্যবহার করেছে। এছাড়া, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে গাড়ির সংখ্যা অনেক সময় ৫০০০০ ছাড়িয়ে যায়। এত বিপুল সংখ্যক গাড়ি হতে ক্যাশ ট্রানজেকশন-এর মাধ্যমে টোল আদায়ের কারণে অনেক সময় যানজটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু টোল কার্ড-এর মাধ্যমে ফাস্ট ট্র্যাক লেনের Electronic Toll Collection (ETC) সিস্টেম ব্যবহার করে গাড়ীগুলো স্বাভাবিক গতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেতু পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৯.৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

গত ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকার স্কুলসমূহে শিশুদের নিয়ে ভারুয়াল পদ্ধতিতে ১ম-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত 'মুক্তিযুদ্ধ', ৪র্থ-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি' বিষয়ক চিত্রাঙ্কন এবং ৪র্থ - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'ছোটদের বঙ্গবন্ধু' বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্র-১২: সেতু বিভাগের সচিবের (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) নিকট হতে বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণ

৩.৯.৮। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন বিষয়ক এক আলোচনা সভা সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। এছাড়া আলোচনা সভায় সেতু বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১৩ : সেতু ভবনের অডিটোরিয়াম কক্ষে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন

৩.৯.৯। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে গত ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। এছাড়াও অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন দেওয়ান সাঈদুল হাসান, অতিরিক্ত সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।



চিত্র-১৪: সেতু বিভাগের সচিব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) বক্তব্য দিচ্ছেন

৩.৯.১০। জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে ভোরবেলা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনা বঙ্গবন্ধু সেতু ও মুক্তারপুর সেতু এলাকায় এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হতে প্রকাশিত প্রামাণ্য চিত্র প্রচার করা হয়।



চিত্র-১৫: ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক-এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন



চিত্র-১৬: সেতু ভবনে স্থাপিত জাতীয় শোক দিবসের ব্যানার

৩.৯.১১। মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বঙ্গবন্ধু সাইট এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের হাউজিং এলাকায় মহান বিজয় দিবস ২০২০ জাকজমকভাবে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। এছাড়া, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ পরিবারসহ অংশগ্রহণ করেন। ক্রিকেট খেলার মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য এ বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। অন্যান্য ক্রীড়া ইভেন্টের মধ্যে দৌড়, পিলো পাসিং, ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন উল্লেখযোগ্য ছিলো। উদযাপন শেষে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় উপহার ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।



চিত্র-১৭: ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থির চিত্র



চিত্র-১৮: ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থির চিত্র

৩.৯.১২। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১০তম বোর্ড সভা

গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড -এর চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১০তম বোর্ড সভা ভার্চুয়ালি Zoom Cloud Meeting App এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সন্মানিত বোর্ড সদস্যগণ Zoom Cloud Meeting App এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক বোর্ড সভায় সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করেন। সভায় সেতুর টোল হার এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।



চিত্র-১৯: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১০তম বোর্ড সভা

৩.৯.১৩। “কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অব ইনোভেশন” এর শুভ উদ্বোধন

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের “কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অব ইনোভেশন” এর শুভ উদ্বোধন করেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-২০: সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক “কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অব ইনোভেশন” এর শুভ উদ্বোধন

৩.৯.১৪। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম.	বিষয়	গৃহীত কার্যক্রম
১	করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	<p>বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কয়েকজনের Quarantine (সঙ্গ নিরোধ) অবস্থা শেষে কাজে যোগদান।</p> <p>বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় রিসোর্ট এবং রেস্ট হাউজ এলাকায় বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ।</p> <p>যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সেতুর নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, টোল আদায়, ওজন স্কেল, স্ট্যাক ইয়ার্ডসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত তাদের নিজ নিজ নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান।</p> <p>করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সরকারি আদেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পরিকল্পিতভাবে অফিস খোলা এবং কর্মস্থল ত্যাগ না করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।</p> <p>অফিসে প্রবেশকালীন ভবনের গেইটে তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র দ্বারা সকলের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয় এবং হাতে স্যানিটাইজার দিয়ে জীবানুমুক্ত করা।</p> <p>ভবনের সকল ওয়াশরুমে সাবান এবং হ্যান্ড ওয়াশ সরবরাহ করা।</p> <p>সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ফেইস মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ স্বাস্থ্য বিভাগের ১৩ দফা নির্দেশনা বাঁধাই করে ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে প্রদর্শন করা।</p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ১৩ দফা নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।</p> <p>নো মাস্ক নো সার্ভিস স্টীকার প্রস্তুত করে ভবনের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা।</p> <p>সেতু ভবনের গেইটে ফেইস ইনডিকেটর স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মাস্ক ব্যতীত কেউ অফিসে প্রবেশ করতে না পারা।</p> <p>দর্শনার্থীদের জন্য অনলাইনে প্রবেশ পাস চালু করা।</p> <p>জুমের মাধ্যমে সভা/প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করা।</p>
২	সেবা প্রদানের সঙ্গে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম	<p>(ক) পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প: পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সাইটে কর্মরত Consultant এবং Contractor-দের নিয়ে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে ০২টি সতর্কতামূলক সভার আয়োজন। গত ২০ জানুয়ারির পরে যারা সেতু সাইটে আগমন করেছেন তাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে ১৪ দিন পর্যন্ত Quarantine (সঙ্গ নিরোধ) অবস্থায় রাখা। প্রকল্পের সবার Face Mask ব্যবহার নিশ্চিত করা।</p> <p>(খ) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্প: টানেল সাইটে কর্মরত Consultant এবং Contractor-দের নিয়ে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে সতর্কতামূলক সভার আয়োজনসহ টানেল সাইটে আগমনকারীদের নির্দিষ্ট স্থানে ১৪ দিন পর্যন্ত Quarantine (সঙ্গ নিরোধ) অবস্থায় রাখা। প্রকল্পের সবার Face Mask ব্যবহার নিশ্চিত করা।</p>
৩	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	<p>(ক) চলাফেরার গতিবিধি সীমিত করা।</p> <p>(খ) স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা।</p> <p>(গ) সঙ্গ নিরোধ নিশ্চিত করা।</p> <p>(ঘ) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।</p>
৪	উপকারভোগী	সেতু ভবনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, টোল আদায়, ওজনস্কেল, স্ট্যাকইয়ার্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, সেতু ভবনে এবং বঙ্গবন্ধু সেতু সাইটে রিসোর্টে আগত ভিজিটরগণ।
৫	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা, রোস্টার অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন এবং মাস্ক, তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র ও হ্যান্ড সেনিটাইজারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বৃদ্ধি করা।

৬	কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা	দাপ্তরিক কাজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অফিসে পর্যাপ্ত যানবাহন না থাকায় স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী আসনবিন্যাসকরণে জটিলতা।
৭	উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ	বর্ণিত সীমাবদ্ধতা হতে উত্তরণে কর্তৃপক্ষের যানবাহনের পাশাপাশি পরিবহন পুল হতে পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩.৯.১৫। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখ সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের আওতায় ভুক্তভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মালিকদের উপস্থিতিতে আলোচ্য শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানি শেষে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে চেক হস্তান্তর করা হয়। উক্ত শুনানীকালে সেতু বিভাগের সচিব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনসহ সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-২১: ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে চেক হস্তান্তর

৩.৯.১৬। নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)
১	বঙ্গবন্ধু সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ১৪২ কোটি টাকা ঠিকাদার: China Communications Construction Company Ltd, (CCCC) কাজের সময়সীমা: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে
		বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে
		বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে ট্রাক লেন এবং সেতুর উভয় প্রান্তে ৪টি ওজন স্টেশন বুথ ও লেন নির্মাণ	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২৬.৫০ কোটি টাকা ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. কাজের সময়সীমা: ৩১/১২/২০১৮-৩০/১০/২০২০ ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্তে সেতুর ২ কিলোমিটার উজানে	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ৩৯.৯৭ কোটি টাকা ঠিকাদার: Rana Builders Pvt. Ltd. And Shaid

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)
		চেইনেজ ৪৫ মিটার হতে চেইনেজ ৫০০ মিটার পর্যন্ত নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ।	Brothers JV. ● কাজের সময়সীমা: ১২/০৯/২০১৯-১২/০৯/২০২০ ➤ ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		বঙ্গবন্ধু সেতু রিসোর্ট এলাকায় এসি, স্ট্রিট লাইট স্থাপন	● কাজের চুক্তিমূল্য: ৩৪.৬০ লক্ষ টাকা। ● ঠিকাদার: M/S. Ahmad Brothers ● কাজের মেয়াদকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০ ● ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		পূর্ব পুনর্বাসন সড়ক মেরামত	● কাজের চুক্তিমূল্য: ৯৬.৯৮ লক্ষ টাকা। ● ঠিকাদার: MD. Moyenuddin (Bashi) Limited ● কাজের মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০ ● ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		বঙ্গবন্ধু সেতু সংলগ্ন Contract-7 Road এ Ashphalt Overlay এর কাজ	● কাজের চুক্তিমূল্য: ১০.৫৯ কোটি টাকা। ● ঠিকাদার: M.M. Builders & Engineers Ltd. ● কাজের মেয়াদকাল: জুলাই ২০২০-জুলাই ২০২১ ● ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে পাথর ক্রয়	● কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.৬০ কোটি টাকা। ● ঠিকাদার: M/S Nuruzzaman Khan ● কাজের মেয়াদকাল: ডিসেম্বর ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১ ● ভৌত অগ্রগতি ৪৫%
		বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয়পার্শ্বের ট্রাকলেন RCC করণ এবং পশ্চিম পাড়ের সার্ভিস রোড Overlay করণ	● কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.১৩ কোটি টাকা। ● ঠিকাদার: MIR AKHTER HOSSAIN LIMITED ● কাজের মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০২১- মার্চ ২০২২ ● ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব টোল প্লাজায় ইলেকট্রিক ক্যাবল স্থাপন এবং উভয় টোল প্লাজায় টয়লেট ও পানির পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	● কাজের চুক্তিমূল্য: ২.৯৪ লক্ষ টাকা। ● ঠিকাদার: M/S Ratul Enterprise ● কাজের মেয়াদকাল: মে ২০২১-জুন ২০২১ ● ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		মুক্তারপুর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়	● কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.৯৩ কোটি টাকা ● ঠিকাদার: Computer Network Systems Ltd ● কাজের সময়সীমা: ফেব্রুয়ারি ২০২০- ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ● কাজের অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজ চলমান রয়েছে
		পঞ্চবাটি-মুক্তারপুর সড়কের Asphalt pavement এর কাজ (১২০০ মিটার)	● কাজের চুক্তিমূল্য: ৯.১০ কোটি টাকা ● ঠিকাদার: MIR AKHTER HOSSAIN LIMITED ● কাজের মেয়াদকাল: জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় রেস্ট হাউজ এবং মনিটরিং ভবনের চারিপাশে boundary wall	● কাজের চুক্তিমূল্য: ৫৫.৫৪ লক্ষ টাকা। ● ঠিকাদার: M/S Eha Engineers. ● কাজের মেয়াদকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২১পর্যন্ত)
২	মুক্তারপুর সেতু	নির্মাণ	<ul style="list-style-type: none"> • ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় টোল মনিটরিং ভবনের Vertical Extention	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ১১১.০০ লক্ষ টাকা। • ঠিকাদার: M/S Eha Engineers. • কাজের মেয়াদকাল: নভেম্বর ২০২০-আগস্ট ২০২১ • ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে boundary wall নির্মাণ	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ৫.২৯ কোটি টাকা • ঠিকাদার: M/S Shamim Enterprise JV • কাজের মেয়াদকাল: জুন ২০২০-ডিসেম্বর ২০২১ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: উত্তর পার্শ্বে boundary wall নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। • ভৌত অগ্রগতি ৫০%
	সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়	সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ১১.৬৩ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Pacific Maintenance & Energy Conservation Trust • কাজের মেয়াদকাল: ০১/০৬/২০২১-৩১/০৫/২০২৫ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চলমান
		সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের লিফটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ৫০.৩৯ লক্ষ টাকা • ঠিকাদার: Maan Bangladesh Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: ০১/০৯/২০২০-৩১/৮/২০২৩ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চলমান
		সেতু ভবনের সামনে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ৩.২৩ কোটি টাকা • ঠিকাদার: MAM & DCL JV • কাজের মেয়াদকাল: ১৪/২/২০১৯-১৪/৮/২০২০ • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		সেতু ভবনের বর্ধিত অংশের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ১.১২ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Akhter Furnitures Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: ০২/৩/২০২০-০২/৭/২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ১০০%
		সেতু ভবনের কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পানি শোধনাগারের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ২৬ লক্ষ টাকা • ঠিকাদার: Dexterous Engineering • কাজের মেয়াদকাল: ১৪/৭/২০২০-১৪/৭/২০২৩ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগামী ৩ বছরে সরবরাহ করা হবে।
		সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের Fire Fighting কাজের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> • কাজের চুক্তিমূল্য: ৪.৫৫ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Morgen International • কাজের মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০২০-০৩/০৬/২০২৫ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চলমান

৩.৯.১৭। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্যাটাগরি
01.	Workshop on 'ZOOM Cloud Meetings, Video Conferences and e-Filing'	23 July 2020	34	Workshop
02.	'Training on ZOOM Cloud Meetings, Video Conferences and e-Filing'	26 July 2020	39	Training
03.	Workshop on National Integrity Strategy (NIS)	17 August 2020	40	Workshop
04.	Training on Managing Contracts and Relationships in Procurement and Supply	19 August 2020	39	Training
05.	Workshop on National Integrity Strategy (NIS)	24 August 2020	42	Workshop
06.	Training on General Overview & Procurement Methods of PPR	24 August 2020	40	Training
07.	Training on Conflict Resolution & Negotiation Skill	08 September 2020	40	Training
08.	Training on Government Employees (Discipline and Appeal) Rules-2018	14 September 2020	39	Training
09.	Workshop on Innovation Capacity Enhancement	16 September 2020	31	Workshop
10.	Workshop on work distribution of Bangladesh Bridge Authority	21 September 2020	41	Workshop
11.	Training on Government Employees (Discipline and Appeal) Rules-2018	23 September 2020	45	Training
12.	Workshop on work distribution of Bangladesh Bridge Authority	05 October 2020	40	Workshop
13.	Training on Annual Performance Agreement (APA)	06 October 2020	40	Training
14.	Workshop on Capacity Enhancement and Service Process Simplification	11 & 12 October 2020	25	Workshop
15.	Training on Public Service Act, 2018	19 October 2020	55	Training
16.	Training on Methods of Procurement: Goods, Works and Services	22 October 2020	40	Training
17.	Training on Public Service Act, 2018	28 October 2020	54	Training
18.	Training on Methods of Procurement: Intellectual and Professional Services	04 November 2020	45	Training
19.	Workshop on Good Governance	25 November 2020	45	Workshop
20.	Training on note writing as per Secretariat Guidelines 2014	26 November 2020	44	Training
21.	Training on Project Feasibility and DPP Formulation	29 November 2020	43	Training
22.	Workshop on Innovation and Service Process Simplification	30 November 2020	39	Workshop
23.	Training on Innovation Capacity Enhancement	3-4 December 2020	25	Training
24.	Training on Structural Health Monitoring	15 December 2020	35	Training
25.	Training on Rules for Using Standard Bengali in Government Works (Staff)	21 December 2020	43	Training
26.	Workshop on Citizen Charter	23 December 2020	39	Workshop
27.	Training on Manner and Etiquettes	27 December 2020	42	Training

28.	Training on General Conditions of Contract, Particular Conditions of Contract and Preparation of Tender Data Sheet	29 December 2020	45	Training
29.	Training on Bangladesh Service Rules (Part-1) (Staff)	31 December 2020	45	Training
30.	Training on Annual Performance Agreement (APA)	10 January 2021	44	Training
31.	Training on Office Manner and Etiquette (Staff)	13 January 2021	53	Training
32.	Training on Office Manner and Etiquette (Staff)	21 January 2021	41	Training
33.	Seminar on PPA, PPR, e-GP and Sustainable Procurement	25 January 2021	48	Seminar
34.	Training on Structural Health Monitoring (Part-2)	26 January 2021	45	Training
35.	Workshop on Development Project Monitoring and Evaluation	28 January 2021	45	Workshop
36.	Training on Know thy government	08 February 2021	45	Training
37.	Training on Constitution, Principal and Delegated Legislation: Process of Making and Implementation	11 February 2021	42	Training
38.	Seminar on presenting presentation report of flyover project from Mithamin cantonment to Marichkhali in Karimganj upazila of Kishoreganj district	11 February 2021 (evening)	26	Seminar
39.	Training on Bangladesh Service Rules (Part-2) (Staff: Grade 10 to 15)	15 February 2021	49	Training
40.	Training on Bangladesh Service Rules (Part-2) (Staff: Grade 16 to 20)	28 February 2021	46	Training
41.	Training on Public Policy Challenges for the Next 25 Years	23 February 2021	44	Training
42.	Training on Internal Audit	24 February 2021	45	Training
43.	Workshop on Right to Information (RTI) Act, 2009, Information of Public Interest Discloser (Protection) Rules, 2017 and related issues	28 February 2021	45	Workshop
44.	Financial Reform and Management in Bangladesh	02 March 2021	45	Seminar
45.	Safety Preparedness: Responses for Fire and Earthquake (Grade:10-15)	08 March 2021	45	Seminar
46.	Safety Preparedness: Responses for Fire and Earthquake (Officers)	10 March 2021	44	Seminar
47.	Bangabandhu's philosophy: seminar on communication sector development	14 March 2021	82	Seminar
48.	Workshop on Innovation and Service Process Simplification	21 March 2021	40	Workshop
49.	Safety Preparedness: Responses for Fire and Earthquake (Grade: 16-20)	23 March 2021	50	Workshop
50.	Seminar on Fund Management of Development Projects: Foreign Assistance, Loans and Project Grants	29 March 2021	45	Seminar
51.	Seminar on the 8th Five-Year Plan (2021-2025)	01 April 2021	45	Seminar
52.	Training on Annual Performance Agreement (APA)	13 April 2021	33	Training
53.	Workshop on Innovation and Service Process Simplification	19 May 2021	44	Workshop

54.	Workshop on National Integrity Strategy (NIS) (Staff: Grade 10 to 15)	25 May 2021	43	Workshop
55.	Seminar on Environmental Issues of Project Management EIA & EPM	27 May 2021	49	Seminar
56.	Workshop on Innovation and Service Process Simplification	07 June 2021	34	Workshop
57.	Training on The Government Servants (Disciplines and Appeal) Rules, 2018	09 June 2021	55	Training
58.	Workshop on National Integrity Strategy (NIS) (Staff: Grade 16 to 20)	17 April 2021	54	Workshop
59.	Training on Basic concept on Engineering Materials	23 June 2021	37	Training
60.	Seminar on Good Governance	27 June 2021	49	Seminar
61.	Training on Overview on Public Procurement: Theory and Practice	30 June 2021	46	Training

৩.৯.১৮। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ৬৮জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ মোট ১৮টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

৩.৯.১৯। ICT প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল অনুবিভাগে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) শতভাগ নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এটুআই কর্তৃক প্রকাশিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক এবং পাক্ষিক ই-ফাইলিং রিপোর্ট পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মাসিক সমন্বয় সভায় তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ফেসবুক পেইজ চালু রয়েছে।

৩.৯.২০। বঙ্গবন্ধু সেতু হতে আদায়কৃত টোল

অর্থ-বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে)	২৭৬৫১	০.৯৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৮৯২১৪৯	৬১.২৭
১৯৯৯-২০০০	৯৩০৬৫৯	৬৬.৯৪
২০০০-২০০১	১১১০০৭০	৮২.৮৪
২০০১-২০০২	১২২২৯১৯	৯৩.৫৮
২০০২-২০০৩	১৩৭৫০০৯	১০৮.৭২
২০০৩-২০০৪	১৬৩২২০৫	১৩১.০৮
২০০৪-২০০৫	১৮৭৬৩৬৩	১৫২.০০
২০০৫-২০০৬	১৯৮৭৯৮৪	১৫৭.৯৭
২০০৬-২০০৭	২১৭২৪৬৩	১৭৩.৭৬
২০০৭-২০০৮	২৫৩৯৪২১	২০১.৯৬
২০০৮-২০০৯	২৭৫১৮৪৯	২১৪.৪২
২০০৯-২০১০	৩১৫৭৩৭২	২৪২.৯৯
২০১০-২০১১	৩৫৬৪৭১৩	২৬৯.১০
২০১১-২০১২	৩৬৯৮৭৪৩	৩০৬.২৩
২০১২-২০১৩	৩৮৮৬৫৫৮	৩২৭.৯৮
২০১৩-২০১৪	৩৯২৬৯৯০	৩২৫.৩৮
২০১৪-২০১৫	৪২০৭০৭৫	৩৫১.১৪
২০১৫-২০১৬	৪৮০৭৯১৫	৪০৪.৮৮

অর্থ-বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
২০১৬-২০১৭	৫৩৮৩১১৯	৪৮৬.৫২
২০১৭-২০১৮	৫৫৩২৫৩৬	৫৪৩.৮০
২০১৮-২০১৯	৫৯০১৮৯২	৫৭৫.৪০
২০১৯-২০২০	৫৯৯৭১৩০	৫৬০.২৮
২০২০-২১	৭৩০৯৩৯৬	৬৫৪.৮২

৩.১০। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট আপত্তির সংখ্যা জেরসহ	২০২০-২১ অর্থবছরের অডিট আপত্তি	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	৪৩০টি ও ৭৭৭২৭৯.৬৩	১৮টি ও ৬৮৪৬০.৬৩	১১৩ টি	২৭৩টি	৪৮৪১৩৬.১২	১৭৫টি	৩৬১৬০৪.২৪

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট পরিশিষ্ট-ঘ তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩.১১। মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ক্রম.	বিবরণ	জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট মামলা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		পেন্ডিং মামলা	মন্তব্য
			পক্ষে	বিপক্ষে		
০১.	সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ)	০৪	-	-	০৪	-
০২.	সুপ্রিম কোর্ট (হাই কোর্ট বিভাগ)	২২	০১	-	২১	-
০৩.	জেলা জজ আদালত ও অন্যান্য অধস্তন আদালত	১৩৯	০৯	-	১৩০	-
০৪.	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	০১	০১	-	-	-
সর্বমোট মামলা		১৬৬	১১	-	১৫৫	-

৩.১২। তথ্য অধিকারঃ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক)(আ) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। কোন আবেদন পাওয়া গেলে জরুরীভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। কোন আবেদন পেন্ডিং থাকে না।



আপীল কর্তৃপক্ষ

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ফোন: ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪

ই-মেইল: secretary@bridgesdivision.gov.bd
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২



দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মো: মনিরুল আলম

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ফোন: +880255040315

মোবাইল: 01700716308

ওয়েবসাইট: www.bba.gov.bd

ইমেইল: addldir-admn@bba.gov.bd

সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২



বিকল্প কর্মকর্তা

আমিনুল ইসলাম

অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

মোবাইল: 01715222971

ফ্যাক্স: 988414

ই-মেইল: addldir-fa@bba.gov.bd

সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

৩.১৩। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে যেকোন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা যাবেঃ

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) পদবীঃ পরিচালক (প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০১ ইমেইল: dir-admn@bba.gov.bd GRS লিঙ্ক: http://site.bba.gov.bd/grs/	৪০ কার্যদিবস [তদন্তের উদ্যোগ গৃহীত হলে অতিরিক্ত ২০ কার্যদিবস]
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে	বিকল্প কর্মকর্তা পদবী: পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন : +৮৮০২৫৫০৪০৩১১ মোবাইল : ০১৭০০৭১৬৩০৩ ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ ইমেইল: dir-finance@bba.gov.bd	---

৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন : +৮৮০২৫৫০৪০৩৩৩ মোবাইল : ০১৭০০৭১৬৩০০ ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ ইমেইল: ed@bba.gov.bd	আপিল দাখিলের তারিখ থেকে অনধিক ২০ কার্যদিবস
৪	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.grs.gov.bd	সর্বোচ্চ সময়সীমা অনধিক ৬০ কার্যদিবস।

৩.১৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

৩.১৪.১। বঙ্গবন্ধু সেতু

সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মোট ৩৭৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এ সেতু নির্মাণে তিনটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যথা; এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও জাইকা হতে গৃহীত ঋণের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী ২০৩৪ সাল নাগাদ সকল ঋণ পরিশোধ হবে আশা করা যায়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।



চিত্র-২২: বঙ্গবন্ধু সেতু

বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর হতে এ সেতু দিয়ে পূর্বাভাসের তুলনায় অধিক টোল আদায় হচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সেতু হতে ৬৫৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা টোল বাবদ আদায় হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সেতু এলাকা-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করায় এটি দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের নিকট একটি আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের

ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.১৪.২। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে খলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে খলেশ্বরী নদীর উপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ ২০০৮ সালে সম্পন্ন হয়। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে এখন শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।



চিত্র-২৩: ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে খলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

মুক্তারপুর সেতুর সাথে সংযোগকারী পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মুন্সীগঞ্জ জেলার সাথে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সহজতর হবে। তাছাড়া, দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহনসমূহ উক্ত সড়কের মাধ্যমে ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচল করতে পারবে। এর ফলে ঢাকার উপর যানবাহনের চাপ কমবে।

৩.১৫। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

৩.১৫.১। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ২০০১ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করে মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর ৪ (চার) লেইন বিশিষ্ট সড়ক ও রেলসহ সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদে “পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩১ নং আইন)” পাশ করা হয়।

যথাসময়ে ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়। সে সময় পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা এবং আইডিবি ঋণচুক্তি স্থগিত করে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে কানাডার টরেন্টোর একটি আদালতে দুর্নীতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পে পুনরায় ফিরে আসার ঘোষণা দিলেও দেশ ও জনগণের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের ঋণ গ্রহণ না করে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূচনালগ্নে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হার না মানা সূদূত নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর প্রতি ইঞ্চি অগ্রগতিতে তাঁর নিবিড় মনিটরিং এবং আবেগের সংযোগ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করবে। এ সেতুর ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এই সেতুটি নির্মিত হলে দেশের জিডিপি ১.২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। তাছাড়া প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮৭.০০ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ/কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মূল সেতু নির্মাণ	নভেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১২১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১১২০৮.২১ কোটি টাকা। মূল সেতুর ২৯৪টি পাইলের মধ্যে ২৯৪ টি পাইলের সম্পূর্ণ অংশের ড্রাইভ সম্পন্ন। মোট ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৪১টি স্প্যান স্থাপন সম্পন্ন। রেলওয়ে স্লাব স্থাপন ১০০% এবং রোডওয়ে স্লাব স্থাপন ৯৩%। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৪.০০%
২.	নদীশাসন কাজ	ডিসেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৬৬২৩.৯২ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৮৪.০০%
৩.	জাজিরা সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	অক্টোবর ২০১৩	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৩১৮.৯৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১২৭১.৮৫ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৪.	মাওয়া সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	জানুয়ারি ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৯৩.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯১.৯৫ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ২০৮.৭১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯৯.৭৩ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৬.	কাজ তদারকি (CSC-1)	অক্টোবর ২০১৩	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৩৩৪.৮৮ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৮৯.১৭ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৭.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৩৮৩.১৫ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৫৬৪.৩৪ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৮৮%
৮.	Engineering Support and Safety Team (ESST)	অক্টোবর ২০১৩	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৭২.১৩ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৭২.১৩ কোটি টাকা। অগ্রগতি ১০০%
৯.	ভূমি অধিগ্রহণ		<ul style="list-style-type: none"> সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ২৫২৭.৪৭৬২ হেক্টর, যার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৯.৭৬ হেক্টর, ১৫৮৬.৭৫৬২ হেক্টর ও ৬১০.৯৬ হেক্টর। এর মধ্যে দখল বুঝে নেওয়া ভূমি ১৪৫৩.১৭ হেক্টর।
১০.	পুনর্বাসন কার্যক্রম	জুন ২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> • জুন ২০২১ পর্যন্ত ৭২৬.২৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। • জুন ২০২১ পর্যন্ত 'প্রকল্প পর্যায় বরাদ্দ কমিটি' কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ৩০১৩টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮১১টি ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৯৬৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। • পদ্মা সেতুর ০৪টি পুনর্বাসন সাইটে মনোরম পরিবেশে স্থাপনকৃত ০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১২০৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। • পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকায় মোট ০৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ ও কার্যক্রম, টিকাদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে ঔষুধ ও রেফারেল সার্ভিস দেয়া হচ্ছে।
১১.	পরিবেশ কার্যক্রম	জুন ২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> • পুনর্বাসন এলাকা এবং সার্ভিস এরিয়ায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৭৩২৯৪টি গাছ লাগানো হয়েছে। • পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত জাদুঘরে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৩১৫টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।



চিত্র-২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ মাওয়া পয়েন্টে মূল পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন



চিত্র-২৫: মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন



চিত্র-২৬: নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্যারাশেট ওয়াল নির্মাণ কাজ



চিত্র-২৭: নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর জাজিরা-মাওয়া রোডওয়ে



চিত্র-২৮: নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু



চিত্র-২৯: নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর মাওয়া ভায়াডাক্ট

৩.১৫.২। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহলেন সড়ক টানেল নির্মাণ

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্ডারওয়াটার টানেল নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও ভিশনারি নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। ২০১৪ সালের জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকালে টানেলটি নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রকল্পের ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন। টানেলের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৭০%। ইতোমধ্যে টানেলের ১ম টিউবের Internal Structure-এর Lane Slab-ঢালাইয়ের নির্মাণ কাজ ৪৩.১৮% সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত টানেলের ২য় টিউব এর ১৭৬৬ মিটার (৭২.০৮%) বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ টানেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন হবে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে এই টানেল ০.১৬৬% অবদান রাখবে।



চিত্র-৩০: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন



চিত্র-৩১: সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন-এর টানেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন



চিত্র-৩২: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন



চিত্র-৩৩: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”



চিত্র-৩৪: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন “বজ্রবজ্র শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”



চিত্র-৩৫: “বজ্রবজ্র শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর টিউব বোরিং কাজে ব্যবহৃত টিবিএম মেশিন

৩.১৫.৩। সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে “সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৯১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইউটিলিটিস স্থানান্তর এবং পরামর্শক সেবা। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল এলাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ১ম পর্যায়ের ইউটিলিটি অপসারণ/প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ভবন অপসারণ ও পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩.১৫.৪। গ্রোটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টঞ্জী চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ এলিভেটেড অংশের ৩.৫ কিলোমিটার হবে ৬ লেনের এবং ১ কিলোমিটার হবে ৪ লেনের। তাছাড়া, এতে থাকবে ৬টি এলিভেটেড স্টেশন এবং ১০ লেনের টঞ্জী সেতু।

জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ১৯০৬টি service pile এর মধ্যে ১৩৬৮টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৮১টি Pile Cap, ১৮০টি Pier Stem এবং ৫৮৯টি I-Girder নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪২১টি I-Girder স্থাপন করা হয়েছে। টঞ্জী ব্রিজ পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, টঞ্জী সেতুর পর থেকে চেরাগআলী পর্যন্ত মূল সড়কের দুই পাশে ডেনেজ কাজের ৬৩১১ মিটারের মধ্যে সম্পূর্ণ অংশে RCC pipe স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫১.৩৮%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঘন্টায় উভয় দিক থেকে প্রায় ২৫০০০ যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অবদান রাখবে।



চিত্র-৩৬: সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক-এর বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন



চিত্র-৩৭: নির্মাণাধীন বিআরটি (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এলিভেটেড অংশ)



চিত্র-৩৮: নির্মাণাধীন বিআরটি (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এলিভেটেড অংশ)

৩.১৫.৫। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার, আশুলিয়া, নবীনগর ও ইপিজেড সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি ১৬,৯০১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে Design Review and Supervision Consultant-কে Notice to Proceed প্রদান করা হয়েছে এবং INGO কাজ শুরু করেছে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১৭% বৃদ্ধি পাবে।



চিত্র-৩৯: সেতু বিভাগের সচিবের (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) নেতৃত্বে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের পরিদর্শন



চিত্র-৪০: ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

৩.১৫.৬। মিঠামইন সেনানিবাস হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত একটি দোতলা সড়ক নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

মিঠামইন সেনানিবাস হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত একটি দোতলা সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা ও ডিটেইল ডিজাইন প্রস্তুতের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ০৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমানে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.১৫.৭। ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০১৪-১৮) দায়িত্বে থাকাকালীন ২০১৬ সালে ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সেতু বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের মোট ২৫৩ কিলোমিটার এলাইনমেন্টে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০২২ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হবে। গত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল-এ Feasibility Study and Preliminary Design for Constructon of Dhaka Subway বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭০%। বিস্তারিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী যথাসময়ে সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে আশা করা যায়। সাবওয়ে সমীক্ষা প্রকল্পে প্রস্তাবিত সাবওয়ে নেটওয়ার্কসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম	রুট-এর নাম	পূর্ণ নেটওয়ার্ক
০১।	রুট বি (B): গাবতলী-ভোলাব ইউনিয়ন রোড (দৈর্ঘ্যঃ ৩০.৫১ কিঃমিঃ, ২৬ স্টেশন)	গাবতলী, গোলারটেক, তুরাগ সিটি, জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর-১১, কালশি মোড়, মাটিকাটা রোড, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, বারিধারা ডিওএইচএস, ফিউচার পার্ক, বসুন্ধরা ব্লক-ডি, বসুন্ধরা ব্লক- আই এন্ড জে, বসুন্ধরা সাউথ, বসুন্ধরা ব্লক-এম, বসুন্ধরা ব্লক-এন, মাস্তুল, ডেলনা, টোলনা, পূর্বাচল সেক্টর-১৫, পূর্বাচল সেক্টর-১৮, পূর্বাচল সেক্টর সেন্ট্রাল, পূর্বাচল সেক্টর-১৯, পূর্বাচল সেক্টর-২১, পূর্বাচল সেক্টর ইস্ট, পূর্বাচল মালুম সিটি, ভোলাব ইউনিয়ন রোড
০২।	রুট ডি (D): ভাওয়াল (কেরানীগঞ্জ)-ঠুলঠুলিয়া (ইস্ট খিলগাঁও) (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৬৮ কিঃমিঃ, ১৪ স্টেশন)	আটি ভাওয়াল, চান্দপুর, আটি বাজার, ভাঙ্গাবাড়ি ব্রিজ, হাজারীবাগ, জিগাতলা, সাইম্পল্যাভ, শাহবাগ, কাকরাইল, রাজারবাগ, বাসাবো, আব্দুল আজিজ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ইস্ট নন্দিপাড়া

০৩।	রুট জি (G): বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ-গাবতলী (দৈর্ঘ্যঃ ১৭.৩৩ কিঃমিঃ, ১৫ স্টেশন)	বসুন্ধরা রিভার ভিউ নর্থ, শ্মশান ঘাট, মিল ব্যারাক, সদরঘাট, মিডফোর্ড গেট, লালবাগ, নবাবগঞ্জ পার্ক, শহীদ শেখ রাসেল হাই স্কুল, হাজারীবাগ, শংকর, নিউ চৌরাস্তা মোড়, মোহাম্মদপুর, আদাবর, গাবতলী
০৪।	রুট জে (J): হাজারীবাগ-পূর্বাচল নর্থ (দৈর্ঘ্যঃ ২৯.৪০ কিঃমিঃ, ২৫ স্টেশন)	হাজারীবাগ, রামচন্দ্রপুর, নবদয় হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, কলেজ গেট, বিজয় স্মরণী, ফ্যালকন, মহাখালী, গুলশান-১, বাড্ডা, নামা পাড়া, সাতারকুল, সানভ্যালি নর্থ, পশ্চিম হারারদিয়া, কায়েমসার, বরুনা, জলসিঁড়ি সেক্টর-৪, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ সাউথ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ নর্থ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১০, পূর্বাচল সাউথ, পূর্বাচল সেক্টর-২, পূর্বাচল সেক্টর-১০, পূর্বাচল সেন্ট্রাল
০৫।	রুট ও (O): ঝিলমিল-টঞ্জি জংশন (দৈর্ঘ্যঃ ২৮.৭১ কিঃমিঃ, ২৭ স্টেশন)	ঝিলমিল, তেঘরিয়া বাজার, মুসলিম নগর, খেজুরবাগ, সদরঘাট, নয়াবাজার, গুলিস্থান, কাকরাইল, রমনা, হাতিরঝিল, বিজি প্রেস, মহাখালী, রাওয়া, রজনীগন্ধা মার্কেট, কচুক্ষেত, ভাষানটেক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশ নগর, কালশী মোড়, সাগুপ্তা নিউ রোড, উত্তরা সেক্টর-১৭, নর্থ বাউনিয়া, উত্তরা সেক্টর-১৪, উত্তরা সেক্টর-১৩, উত্তরা সেক্টর-১০, মাছিমপুর, টিএসএস, টঞ্জি জংশন
০৬।	রুট পি (P): শাহকবির মাজার রোড-সদরঘাট (দৈর্ঘ্যঃ ২২.৯৯ কিঃমিঃ, ২০ স্টেশন)	শাহকবির মাজার, গাওয়ার, এয়ারপোর্ট, কুর্মিটোলা, আজিজ মার্কেট, মাটি কাটা রোড, ভাষানটেক বাজার, লেক ভিউ পার্ক, গুলশান-২, গুলশান-১, পুলিশ প্লাজা, রামপুরা, তালতলা, বাসাবো, মুগদা, কমলাপুর, গোপালবাগ, সায়দাবাদ, মুরগীতলা সদরঘাট
০৭।	রুট এস (S): কেরানীগঞ্জ-সোনাপুর (দৈর্ঘ্যঃ ১৯.৫০ কিঃমিঃ, ১৮ স্টেশন)	কেরানীগঞ্জ, কামরঞ্জিচর, শহীদ নগর, লালবাগ, চক বাজার, নয়া বাজার, দয়াগঞ্জ, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ধনিয়া, রায়েরবাগ, মাতুইল, সাইনবোর্ড, সানারপাড়, মৌচাক, চিটাগাং রোড, কাঁচপুর, সোনাপুর
০৮।	রুট টি (T): জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় - নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্যঃ ৪৭.৫৪ কিঃমিঃ, ৪৪ স্টেশন)	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আদর্শ নগর, কলমা, আকুপাড়া, আশুলিয়া মডেল টাউন ওয়েস্ট, আশুলিয়া মডেল টাউন সেন্ট্রাল, আশুলিয়া মডেল টাউন ইস্ট, বিনোদপুর, উত্তরা সেক্টর-১৬, উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেক্টর-১২, উত্তরা সেক্টর-১৩, আযমপুর মোড়, আযমপুর কাঁচা বাজার, শাহ কবীর মাজার রোড, নোয়াপাড়া (দক্ষিণখান), নন্দাপাড়া (দক্ষিণখান), বরুয়া নর্থ, বরুয়া সাউথ, পিওএইচএস, বসুন্ধরা ব্লক-কে এন্ড এল, বসুন্ধরা সাউথ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মেরুল ব্রিজ, সানভ্যালি নর্থ, আফতাব নগর নর্থ, আফতাব নগর ইস্ট, ওয়েস্ট নন্দীপাড়া, ইস্ট নন্দীপাড়া, গ্রীন মডেল টাউন, মাতুইল উত্তরবন্দ, মাতুইল উত্তরপাড়া, শনির আখড়া, রায়েরবাগ, ইস্ট মোহাম্মদবাগ, আদর্শ নগর, দেলুপাড়া, নন্দলপুর, ডিপিডিসি সাবস্টেশন, ফতুল্লা স্টেশন, শিবু মার্কেট, ডিসি অফিস নিউ কোর্ট, চাষারা
০৯।	রুট ইউ (U): তেঘরিয়া বাজার-নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৮৩ কিঃমিঃ, ০৮ স্টেশন)	তেঘরিয়া বাজার, St02, বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ, St04, St05, St06, নারায়ণগঞ্জ, St08
১০।	রুট ভি (V): টঞ্জি জংশন-কোনাবাড়ী (দৈর্ঘ্যঃ ১৬.৯৯ কিঃমিঃ, ১০ স্টেশন)	টঞ্জি জংশন, চেরাগআলী মার্কেট, St05, St06, St07, কোনাবাড়ী
১১।	রুট ডব্লিউ (W): গাবতলী- জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৫২ কিঃমিঃ, ০৮ স্টেশন)	গাবতলী, St02, St03, St04, St05, St06, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, St08



চিত্র-৪১: সেতু বিভাগের সচিবের (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ মেয়াদে) নেতৃত্বে ঢাকা সাবওয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের মাটি পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন



চিত্র-৪২: ঢাকা সাবওয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের মাটি পরীক্ষা কার্যক্রম

৩.১৫.৮। কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতার এক অনন্য নজির পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট এই সেতুর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি মারফত শীর্ষেন্দুকে সেতু নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ ও ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।



চিত্র-৪৩: সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন



চিত্র-৪৪: কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাটি পরীক্ষা কার্যক্রম



চিত্র-৪৫: কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাটি পরীক্ষা কার্যক্রম



চিত্র-৪৬: কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাটি পরীক্ষা কার্যক্রম

৩.১৫.৯। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক সেবার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৭ সালে ১৩৫১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প”-এর যাত্রা শুরু হয়। এ প্রকল্পের অধীনে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বিদেশ ও বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ প্রফেশনাল জ্ঞান ও সার্টিফিকেট অর্জন করছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬১টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।



চিত্র-৪৭: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৩.১৬। পিপিপি প্রকল্প

৩.১৬.১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পিপিপি-এর আওতায় ৮৯৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫/১২/২০১৩ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চীনা এক্সিম ব্যাংক ও আইসিবি'র ৮৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তিনটি ধাপে নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপের ৬৪.৭৮% এবং ২য় ধাপের ১৮.৫৭% ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে। আগামী জুন, ২০২৩ সাল নাগাদ এই এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন; বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ীর যে জালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



চিত্র-৪৮: নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের একাংশ



চিত্র-৪৯: নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের একাংশ



চিত্র-৫০: নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের একাংশ

৩.১৭। অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

৩.১৭.১। পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ

একনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ২২৪২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



চিত্র-৫১: প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভা

৩.১৭.২। চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২৫ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টার প্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। তাছাড়া, চাঁদপুর-শরীয়তপুর অবস্থানে মেঘনা নদীর উপর ও লক্ষ্মীপুর-ভোলা সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৬৩.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ সংক্রান্ত প্রকল্প গত ১০/৫/২০২০ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২০/০৫/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.১৮। প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

৩.১৮.১। ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত নির্বাচনী ইশতেহারেও ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের অঙ্গীকার রয়েছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঞ্জলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৩.১৮.২। ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে এই সেতুটি জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে সেতুটি নির্মাণে Transaction Advisor -এর সাথে ২৭ মে ২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩.১৮.৩। বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া ভোলা সেতু নির্মাণ

বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর ৪.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। উক্ত সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান সেতুটি জিটুজি এর আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া চীন সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এ সেতু নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৩.১৮.৪। ভবিষ্যতে মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য/কর্মকাল	বরাদ্দ/সম্ভাব্য ব্যয় এবং অর্থায়নের ধরন	মন্তব্য
১.	ঢাকা শহরের তলদেশে সাবওয়ের ২০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ (১ম পর্যায়)	২০ কি.মি. (৯০ কি.মি. এর মধ্যে)	৬০০০০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ পিপিপি/জি-টু-জি পিপিপি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
২.	বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১০.৪৯ কি.মি.	১০৪৯০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত
৩.	যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন	-	৮৪ কোটি (অনুদান)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নির্বাচনী ইশতেহার
৪.	রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর	১.৫৯ কি.মি.	১১০০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য/কর্মকান্ড	বরাদ্দ/সম্ভাব্য ব্যয় এবং অর্থায়নের ধরন	মন্তব্য
	সেতু নির্মাণ		পিপিপি)	
৫.	বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১.৮৮ কি.মি.	২৬৮০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত
৬.	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু/টানেলের বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ শুরু	৬.১০ কি.মি.	৩০২৫০ কোটি (অনুদান/জিওবি)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৭.	শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু/টানেল নির্মাণ	৮ কি.মি.	৪০০০০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	জেলা প্রশাসক সম্মেলন
৮.	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-খনাগদা নদীর উপর সাদুল্যাপুর ইউনিয়নের বেলতলী পয়েন্টে ভবেরচর-বেলতলী সংযোগ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা ও নির্মাণ	২ কি.মি.	৩০০০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	চাঁদপুর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের একটি আবেদন রয়েছে।
৯.	জাহাঙ্গীর গেইট হতে বেগম রোকেয়া সরণি পর্যন্ত ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণ	১.৬৫ কি.মি.	৪৫০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
১০.	বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল (মীরসরাই) হতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	-	৮০০০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	-
১১.	ঢাকা মহানগরীর ইনার রিং রোডের উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	-	২৫১২০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
১২.	হাওর অঞ্চলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	-	৫০ কোটি (অনুদান/জিওবি)	-
১৩.	ঢাকা শহরের সাথে অন্যান্য বিভাগীয় শহরের রেল সংযোগের উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	-	৩০০ কোটি (অনুদান/জিওবি)	-
১৪.	বিবিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা করা	-	৮৭ কোটি (ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের বিনিয়োগকারী)	-
১৫.	পিরোজপুর জেলার বড়মাছুয়া-রায়েন্দা বলেশ্বর নদীতে সেতু নির্মাণ	২.৫ কি.মি.	৩৫০০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	পিরোজপুর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদন পাওয়া গেছে।

৩.১৮.৫। ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য মেয়াদকাল
১.	ঢাকা শহরের তলদেশে সাবওয়ের পূর্ণাঙ্গ লাইন নির্মাণ (২৫৩ কিলোমিটার)	জুলাই ২০২৫-ডিসেম্বর ২০৩৫
২.	বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশে টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ (দুইটি)	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০৩১
৩.	লেবুখালী- দুমকী- বগা- দশমিনা- গলাচিপা- আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪
৪.	বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪
৫.	গোসাইরহাট (শরীয়তপুর জেলা)-মুলাদি (বরিশাল জেলা) পর্যন্ত নয়াভাঙ্গালী সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫
৬.	ভোলা-লক্ষীপুর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭
৭.	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫
৮.	গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭
৯.	গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে পায়রা সমুদ্র বন্দরসহ অন্যান্য নদী বন্দরসমূহের সংযোগ স্থাপনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৬
১০.	কক্সবাজার-মহেশখালী সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	জুলাই ২০২৪-জুন ২০৩০
১১.	২য় বঙ্গবন্ধু টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ (বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায়)	জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩৫
১২.	চার লেনের ২য় মুক্তারপুর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২৬-জুন ২০৩০
১৩.	মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩২-জুন ২০৩৫
১৪.	চট্টগ্রাম শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩৫-জুন ২০৩৮
১৫.	চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩৫-জুন ২০৪০
১৬.	২য় কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩৮-জুন ২০৪১
১৭.	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার কজওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩০-জুন ২০৩২
১৮.	দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯

৩.১৯। সেতুর টোল হার
৩.১৯.১। বঙ্গবন্ধু সেতু

২০১১ সালে নির্ধারিত এবং বর্তমানে চলমান টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণীবিন্যাস	টোল হার (টাকায়)
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি)	৫০০.০০
৩।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	৬৫০.০০
৪।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	৯০০.০০
৫।	ছোট ট্রাক (৫ টনের কম)	৮৫০.০০
৬।	মাঝারি ট্রাক (৫ হতে ৮ টন)	১১০০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী)	১৪০০.০০

৩.১৯.২। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

২০০৮ সালে নির্ধারিত এবং বর্তমানে চলমান টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের বিবরণ	টোল হার (টাকায়)
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল যাত্রীসহ/খালী	১০.০০
২।	অটোরিক্সা/সিএনজি (৩ চাকা বিশিষ্ট) যাত্রী সহ/খালী	২০.০০
৩।	কার/জীপ/মাইক্রো/টেম্পু/পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৪০.০০
৪।	ছোট বাস (২৯ আসন বা উহার কম)	১০০.০০
৫।	বড় বাস (৩০ আসন বা উহার বেশী)/মাঝারি ট্রাক (৫টন হইতে ৮ টন)	২০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	১৫০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী)/ট্রেইলার/নির্মাণ যন্ত্রপাতি	৫০০.০০

৩.২০। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তার তালিকা পরিশিষ্ট-৬ তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।



চিত্র-৫২: সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৩.২১। উপসংহার

সেতু বিভাগে গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৯
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা	২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সেতু বিভাগ ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, রিং রোড ইত্যাদির সম্ভাব্যতা যাচাই, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেতু বিভাগের অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সজ্ঞাতি রেখে সাম্প্রতিক বছরসমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতাধীন মূল সেতুর নির্মাণ কাজের ৮৯% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে র্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রথম ট্রাফিকের ৫৬% ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ৫৬% ভৌত অগ্রগতি এবং বিআরটি প্রকল্পের এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩০.৫২% অর্জিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অবস্থানে আরও ৫টি বৃহৎ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে ঢাকা ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১২২৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে ১০৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়া, ঢাকায় সাবওয়ে নির্মাণে ২৩৮ কিলোমিটার এলাইনমেন্টের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। অন্যদিকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯৯.৭৭% এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সেতু বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা/চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এ সমস্ত সমস্যা/চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় এবং বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় নদী ভাঙ্গন। তাছাড়া ঢাকা-আশুলিয়া এবং বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালে যানবাহন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিও সমস্যা/চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এছাড়া, বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে নদীশাসন; বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় নদীভাঙ্গনের জরুরী মেরামত কাজের জন্য প্রতিরক্ষামূলক কাজ; ঢাকা-আশুলিয়া এবং বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালে যানবাহন চলাচল সচল রাখার জন্য ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সেতু বিভাগ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প, যেমন- ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্চারামপুর-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল-ভোলা সড়কে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ এবং পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া, সেতু বিভাগের জন্য দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, লক্ষীপুর-ভোলা সড়কে মেঘনা নদীর উপর ও ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মূল সেতুর ৯৫%, নদীশাসন কাজের ৮৭% সম্পন্ন করা;
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কাজের ৭০% সম্পন্ন করা;
- বি আর টি করিডোরের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অংশের ৪৫% ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, রিং রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা
২. পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা
৪. দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, রিং রোড ইত্যাদি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. এ সকল সেতু, টানেল ও স্থাপনা ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহনের টোল নির্ধারণ ও আদায়;
৩. এ সকল সেতু, টানেল ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৪. বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য স্থাপনার নির্ধারিত এলাকাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩		
নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের যাতায়াত সময় হ্রাস	%	০	০	১৫	৩০	৪০		সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন/স্টাডি রিপোর্ট
পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি	ঢাকা-গাজীপুর যাতায়াত সময় হ্রাস	%	০	০	০	১৫	৩০		সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন/স্টাডি রিপোর্ট
ভ্রমণ সময় হ্রাস	ঢাকা ইপিজেড হতে কুতুবখালী ভ্রমণ সময় হ্রাস	%	০	০	১৫	২০	৩০		সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন/স্টাডি রিপোর্ট

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা	২৮	[১.১] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	[১.১.১] পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দকৃত পরিবার	ক্রমপঞ্জিভূত	সংখ্যা	৫	২৭৪৪	২৯০৬	৩০১৩	২৯৯৩	২৯৭৩	২৯৫৩	২৯৩৩	০	০
			[১.১.২] মূল সেতু নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৪	৮১	৮৯	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১	১০০	০
			[১.১.৩] নদীশাসন কাজের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৩	৫৯	৭৩	৮৭	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	১০০	০
			[১.১.৪] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	২	২	১					২
		[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	২	২	১					২
		[১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড়ে ই-টিকেটিং লেনে RCC পেভমেন্ট নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত কাজ	ক্রমপঞ্জিভূত	%	২	০	২০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	০	০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
			[১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার রাস্তা পুনঃনির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপূঞ্জিত %	%	২	০	৩০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	০	০
			[১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের জন্য পাথর ক্রয়ের ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.০৩.২১	১৫.০৪.২১	৩০.০৪.২১	১৫.০৫.২১	৩১.০৫.২১		
			[১.২.৫] বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাক লেন RCC করণের ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.০৩.২১	১৫.০৪.২১	৩০.০৪.২১	১৫.০৫.২১	৩১.০৫.২১		
			[১.২.৬] বঙ্গবন্ধু সেতুর Contract-7 রোডের সম্পাদিত সংস্কার কাজ	ক্রমপূঞ্জিত %	%	২	০	০	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	১০০	০
		[১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোড রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	[১.৩.১] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোডের Overlay কাজের ভৌত নির্মাণ সম্পাদিত	ক্রমপূঞ্জিত %	%	২	০	০	১০০	৯৫	৯০			০	০
[২] পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা	২৮	[২.১] বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	[২.১.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপূঞ্জিত %	%	২	১২	৩০	৪৫	৪০	৩৫			১০০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৫	৪৫	৫৬	৭০	৬৭	৬৫	৬৩	৬১	৯০	১০০
		[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.২] উভয় প্রান্তের টানেল এপ্রোচ সড়কের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৩	০	১০	৩০	২২	১৯	১৭	১৫	৭৫	১০০
		[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.৩] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	২	২	১				২	২
		[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.১] ডিটেইল ডিজাইন এর জন্য Subsoil Investigation কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২	০	১০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৮০	১০০
		[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.২] ড্রাফট ডিটেইল ডিজাইন কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২	০	৬০	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৯৫	১০০
		[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.৩] ভূমি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	২	১				০	০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
			[২.৩.৪] RAP বাস্তবায়নের জন্য এক্সটার্নাল মনিটরিং NGO নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.০৫.২১	০৮.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২৩.০৬.২১	৩০.০৬.২১		
			[২.৩.৫] এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মবিলাইজেশন সম্পাদিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০৫.২১	০৮.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২৩.০৬.২১	৩০.০৬.২১		
		[২.৪] ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ	[২.৪.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ সম্পাদিত	ক্রমপঞ্জিভূত %		২	০	০	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	১০০	০
		[২.৫] যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ	[২.৫.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অর্থায়নের অনুরোধ জানিয়ে ই আর ডিতে পত্র প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১	১৫.০২.২১	২৮.০২.২১		
		[২.৬] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.৬.১] ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রি-কোয়ালিফিকেশন সম্পাদিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০৫.২১	০৮.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২৩.০৬.২১	৩০.০৬.২১		
			[২.৬.২] নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০৫.২১	০৮.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২৩.০৬.২১	৩০.০৬.২১		
		[২.৭] পিপিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম	[২.৭.১] পিপিপি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সিসিইএ তে প্রস্তাব প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১	১৫.০২.২১	২৮.০২.২১		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা	১২	[৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	[৩.১.১] পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জিত %	%	৪	৫৫	৬৫	৮৫	৮২	৮০	৭৭	৭৫	১০০	০
			[৩.১.২] প্রকল্প হতে ক্ষতিগ্রস্তদের (নন-টাইটেল) ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত	ক্রমপুঞ্জিত %	%	৪	৬০	৭০	৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৯০	১০০
			[৩.১.৩] ৩য় ধাপে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	৩			৩১.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১	১৫.০২.২১	২৮.০২.২১		
			[৩.১.৪] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১	১৫.০২.২১	২৮.০২.২১		
[৪] দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা	৭	[৪.১] মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	[৪.১.১] সেতু ভবনের লবিতে মুজিবকর্ণার স্থাপনের কাজ সম্পাদিত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১	১৫.০২.২১	২৮.০২.২১		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
			[৪.১.২] সেতু ভবনে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন স্থাপনের কাজ সম্পাদিত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১	১৫.০২.২১	২৮.০২.২১		
		[৪.২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.১] প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	ক্রমপঞ্জিভূত	সংখ্যা	২			৩	২	১				
			[৪.২.২] এপিএ টিমের কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে প্রেরিত	ক্রমপঞ্জিভূত	জন	১			২০	১৯	১৮	১৭	১৬		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			১২	১১					
			[১.১.২] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২				৪	৩				
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১				৪	৩	২			
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২				৪	৩	২			
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২				৪	৩				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	২			৮০	৭০	৬০				
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২			১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	১৫.০৪.২১	১৫.০৫.২১			
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	১			২৫.০২.২১	২৫.০৩.২১	২৫.০৪.২১	২৫.০৫.২১			
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	২				৫০	৪০	৩০	২০		
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জনঘন্টা	১				৫	৪				
[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১				১							

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২			১০০	৯০	৮০				
			[৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৫০	৪০	৩০	২৫			

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঞ্জীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঞ্জীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:



সচিব
সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

২৭.০৯.২০২০

তারিখ



মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২৭.০৯.২০২০

তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	বাসেক	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২	সিএসসি	কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট
৩	ডিডি	ডিটেইলড ডিজাইন
৪	ইএমপি	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
৫	এলএপি	ল্যান্ড একুইজিশন প্ল্যান
৬	এমবি	মেজারমেন্ট বুক
৭	এমওইউ	মোমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং
৮	পিএমবিপি	পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রীজ প্রজেক্ট
৯	আরএপি	রিসেটেলমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান
১০	আরএস	রিসেটেলমেন্ট সাইট
১১	ডিবিএসটি	ডাবল বিটুমিনাস সারফেস ট্রিটমেন্ট
১২	এমএসসি	ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসালটেন্ট
১৩	ডিপিপি	ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফর্মা
১৪	সিসিইএ	ক্যাবিনেট কমিটি অফ ইকোনোমিক অ্যাফেয়ার্স
১৫	ইআরডি	ইকোনোমিক রিলেশনস ডিভিশন
১৬	আরসিসি	রি-ইনফোর্সড সিমেন্ট কনক্রিট
১৭	ইওআই	এক্সপ্রেসন অফ ইন্টারেস্ট
১৮	আরএফপি	রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল
১৯	বিআরটি	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট
২০	জিটুজি	গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট
২১	এফডিইই	ফাস্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেড
২২	পিপিপি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকের বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	[১.১.১] পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দকৃত পরিবার	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৪ টি, শরীয়তপুর জেলায় ২টি ও মাদারীপুর জেলায় ১টি পুনর্বাসন সাইটে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাসহ ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত ২৯০৬ টি পরিবারসহ মোট ৩০১৩ টি পরিবারকে প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ৩০১৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা।	প্রকল্প দপ্তর, পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১.২] মূল সেতু নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতাধীন মূল সেতুর ভৌত নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ৮৯% সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ৯৫%।	প্রকল্প দপ্তর, পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১.৩] নদীশাসন কাজের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতাধীন নদীশাসনের ভৌত নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ৭৩% সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ৮৭%।	প্রকল্প দপ্তর, পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১.৪] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ন্যূনতম ২ বার পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	প্রকল্প দপ্তর, পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দাখিলকৃত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের ২টি রিপোর্ট দাখিল সম্পন্ন করা হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, নদীশাসন শাখা	Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের ২টি রিপোর্টের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড়ে ই-টিকেটিং লেনে RCC পেভমেন্ট নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত কাজ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড়ে ই-টিকেটিং লেনে RCC পেভমেন্ট নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পন্ন করা হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, সেতু শাখা	সেতু শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার রাস্তা পুনঃনির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার রাস্তা পুনঃনির্মাণের ভৌত নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, সড়ক শাখা	সড়ক শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের জন্য পাথর ক্রয়ের ঠিকাদার নিয়োজিত করা হবে।	২০২০-২১ অর্থবছরের ৩১.০৩.২০২১ তারিখের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের জন্য পাথর ক্রয়ের ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, নদীশাসন শাখা	প্রদত্ত কার্যদেশের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.৫] বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাক লেন RCC করণের ঠিকাদার নিয়োজিত করা হবে।	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.০৩.২০২১ তারিখের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাক লেন RCC করণের ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, সেতু শাখা	সেতু শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.২.৬] বঙ্গবন্ধু সেতুর Contract-7 রোডের সম্পাদিত সংস্কার কাজ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর Contract-7 রোডের সম্পাদিত সংস্কার ৮০% সম্পন্ন হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, সড়ক শাখা	সড়ক শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোড রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	[১.৩.১] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোডের Overlay কাজের ভৌত নির্মাণ সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.০৩.২০২১ তারিখের মধ্যে মুক্তারপুর সেতুর এপ্রোচ রোড ও Overlay কাজ সম্পন্ন করা হবে।	কারিগরি অনুবিভাগ, সড়ক শাখা	সড়ক শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.১] বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	[২.১.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশের ভৌত নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ৪৫%।	প্রকল্প দপ্তর, বিআরটি প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	কর্ণফুলী টানেলের ভৌত নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ৫৬% সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ৭০%।	প্রকল্প দপ্তর, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.২.২] উভয় প্রান্তের টানেল এপ্রোচ সড়কের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্ণফুলী টানেলের উভয় প্রান্তের টানেল এপ্রোচ সড়কের ভৌত নির্মাণ কাজের ১০% সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ৩০%।	প্রকল্প দপ্তর, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.২.৩] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ন্যূনতম ২ বার কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	প্রকল্প দপ্তর, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প	প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.১] ডিটেইল ডিজাইন এর জন্য Subsoil Investigation কাজ সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের ডিটেইল ডিজাইন এর জন্য Subsoil Investigation এর কাজ ৬০% সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৩.২] ড্রাফট ডিটেইল ডিজাইন কাজ সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের ড্রাফট ডিটেইল ডিজাইন এর কর্মপঞ্জিভূত কাজ ৮০% সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৩.৩] ভূমি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের ভূমি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.৪] RAP বাস্তবায়নের জন্য এক্সটার্নাল মনিটরিং NGO নিয়োজিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের RAP বাস্তবায়নের জন্য এক্সটার্নাল মনিটরিং NGO নিয়োগ করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রদত্ত কার্যাদেশ/চুক্তির কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৩.৫] এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মবিলাইজেশন সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মোবাইলাইজেশন সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ	[২.৪.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ৭০% সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৫] যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ	[২.৫.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অর্থায়নের অনুরোধ জানিয়ে ই আর ডিতে পত্র প্রেরিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় অর্থায়নের অনুরোধ জানিয়ে ইআরডি বরাবর পত্র প্রেরণ সম্পন্ন করা হবে।	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	ইআরডি প্রেরিত পত্রের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[২.৬] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.৬.১] ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রি-কোয়ালিফিকেশন সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের আগামী ৩১.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা সেতুর ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রি-কোয়ালিফিকেশন সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৬.২] নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের আগামী ৩১.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যাদেশ/চুক্তির কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৭] পিপিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম	[২.৭.১] পিপিপি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সিসিইএ তে প্রস্তাব প্রেরিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে পিপিপি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সিসিইএ-তে পত্র প্রেরণ করা হবে।	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	সিসিইএ-তে প্রেরিত পত্রের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	[৩.১.১] পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ৮৫%।	প্রকল্প দপ্তর, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.২] প্রকল্প হতে ক্ষতিগ্রস্তদের (নন-টাইটেল) ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প হতে ৭০% ক্ষতিগ্রস্তদের (নন-টাইটেল) ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৮০%।	প্রকল্প দপ্তর, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.৩] ৩য় ধাপে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.৪] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে ন্যূনতম ১ বার সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প দপ্তর, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.১] মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	[৪.১.১] সেতু ভবনের লবিতে মুজিবকর্ণার স্থাপনের কাজ সম্পাদিত	মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে সেতু ভবনের লবিতে মুজিবকর্ণার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা	সংগৃহীত ছবি, অফিস আদেশের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[৪.১] মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	[৪.১.২] সেতু ভবনে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন স্থাপনের কাজ সম্পাদিত	মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩১.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে সেতু ভবনে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ, আইসিটি সেল	সংগৃহীত ছবি, অফিস আদেশের কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.১] প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মধ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।	প্রকল্প দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর হাজিরার কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৪.২.২] এপিএ টিমের কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে প্রেরিত	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মধ্যে সেতু বিভাগের ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা	জিও/অফিস আদেশের এর কপি	সেতু বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় এর নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
জেলা / সার্কেল অফিস	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	৩য় ধাপে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহায়তা	ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহায়তা প্রয়োজন।	প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রীতা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২০২১

পরিশিষ্ট ক

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম: সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

ক্রমিকের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১			
						অর্জন							
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	% (ক্রমপঞ্জি ভূত)	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	৪০	৬০	৮০			
						অর্জন							
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.....১০													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	প্রশাসন উইং	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	০১	-	০১			
						অর্জন							
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	% (ক্রমপঞ্জি ভূত)	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৪০	-	৮০			
						অর্জন							
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশাসন)	২০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৫০	৫০	৫০			
						অর্জন							
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশাসন)	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৫০	-	৫০			
						অর্জন	-						
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি.....১০													
৩.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তুত	খসড়া প্রস্তুতকৃত	৪	তারিখ	প্রশাসন উইং	৩১.১২.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১.১২.২০	-	-			
						অর্জন							
৩.২ সাবওয়ে আইন, ২০২০ এর খসড়া প্রস্তুত	খসড়া প্রস্তুতকৃত	৪	তারিখ	প্রশাসন উইং	৩১.১২.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১.১২.২০	-	-			
						অর্জন							
৩.৩ সেতু বিভাগের Allocation of Business এর সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তুত	খসড়া প্রস্তুতকৃত	২	তারিখ	প্রশাসন উইং	৩১.১২.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১.১২.২০	-	-			
						অর্জন							
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবন্ধ হালনাগাদকরণ.....৮													

২৩.১২.২০
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	প্রোগ্রামার	১৫.০৯.২০২০ ১৫.১২.২০২০ ১৫.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৯.২০২০	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	৩০.০৬.২০২১			
						অর্জন							
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রোগ্রামার	১৫.০৯.২০২০ ১৫.১২.২০২০ ১৫.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৯.২০২০	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	৩০.০৬.২০২১			
						অর্জন							
৪.৩ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	প্রোগ্রামার	১৫.০৯.২০২০ ১৫.১২.২০২০ ১৫.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৯.২০২০	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	৩০.০৬.২০২১			
						অর্জন							
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রোগ্রামার	১৫.০৯.২০২০ ১৫.১২.২০২০ ১৫.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৯.২০২০	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	৩০.০৬.২০২১			
						অর্জন							
৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রোগ্রামার	১৫.০৯.২০২০ ১৫.১২.২০২০ ১৫.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৯.২০২০	১৫.১২.২০২০	১৫.০৩.২০২১	৩০.০৬.২০২১			
						অর্জন							
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা.....৬													
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	প্রশাসন উইং	৩১.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১.১২.২০২০	-	-			
						অর্জন							
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	% (ক্রমপঞ্জি ভূত)	প্রশাসন উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	৪০	৬০	৮০			
						অর্জন							
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৯													
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	৩	তারিখ	প্রশাসন উইং	১৫.০৯.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৯.২০২০	-	-	-			
						অর্জন							
৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান	দাখিলকৃত	৩	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১			

২২.১২.২০২৪
এইচ. এম. রকিব হাসান
উপসচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	প্রতিবেদন			সকল উইং		অর্জন							
৬.৩. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়নের হার	৩	% (ক্রমপুঞ্জি ভূত)	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০	৪০	৬০	৮০			
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুল্কচার.....৭													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিদর্শন ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিদর্শন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	১৫.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫.০৯.২০২০	-	-	-			
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৫	০৫	০৫	০৫			
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.....১১													
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	৩	%	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫	২৫	২৫	২৫			
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	০৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০২	০২	০২	০২			
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	% (ক্রমপুঞ্জি ভূত)	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০	৪০	৬০	৮০			
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫	২৫	২৫	২৫			
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টকৃত	২	%	সংশ্লিষ্ট সকল উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫	২৫	২৫	২৫			
৯. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ নৈতিকতা সম্পর্কিত পোস্টার লিফলেট তৈরির ও বিলির ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রস্তুত/বিলিকৃত পোস্টার লিফলেট	৩	সংখ্যা	প্রশাসন উইং	১০০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	৫০০	-	৫০০			
৯.২ বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর	বকেয়া বিল	৩	%	প্রশাসন	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	৫০	৭৫	১০০			

২০.১২.২০২০
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
বিল প্রদান	প্রদানকৃত		(ক্রমপঞ্জি ভূত)	উইং		অর্জন							
৯.৩ দপ্তরের সেবামূল্য/ ফিস গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থের রশিদ প্রদান নিশ্চিতকরণ	রশিদের মাধ্যমে সেবামূল্য গৃহীত	৩	% (ক্রমপঞ্জি ভূত)	সংশ্লিষ্ট সকল উইং		লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫	৫০	৭৫	১০০			
৯.৪ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার	প্রবেশপত্র অনলাইনে প্রদানকৃত	৩	% (ক্রমপঞ্জি ভূত)	প্রশাসন উইং	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫	৫০	৭৫	১০০			
৯.৫ শুদ্ধাচার বিষয়ক সাপ্তাহিক আলোচনা	সম্পাদিত সাপ্তাহিক আলোচনা	৩	ঘণ্টা (ক্রমপঞ্জি ভূত)	সচিব		লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৮	১৬	২৪	৩২			
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান.....৩													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	নৈতিকতা কমিটি	৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	৩০.০৬.২১			
১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন.....২													
১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	প্রশাসন উইং	৪টি ১৫.১০.২০২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১ ৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫.১০.২০২০	১৫.০১.২১	১৫.০৪.২১	৩০.০৬.২১			
১২. অর্থ বরাদ্দ.....৩													
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	প্রশাসন উইং	০২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	০১	-	০১			
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....৮													
১৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	প্রশাসন উইং	২০.০৮.২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০.০৮.২০	-	-	-			

২০.১২.২০২০
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ													
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	প্রশাসন উইং	১৮.১০.২০	লক্ষ্যমাত্রা	১৮.১০.২	১৫.০১.২১	১৫.০৪.২১	৩০.০৬.২			
					১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১ ৩০.০৬.২১	অর্জন	০			১			
১৩.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম- পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	প্রশাসন উইং	২০.১০.২০	লক্ষ্যমাত্রা	২০.১০.২	২০.০১.২	২০.০৪.২	২০.০৭.২			
					২০.০১.২০২০ ২০.০৪.২০২১ ২০.০৭.২০২১	অর্জন	০	০২০	০২১	০২১			

বিঃদ্র:- কোন কর্মিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

(Signature)
27.12.2020
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

মিশন: ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, রিং রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১। নাগরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায়	<ul style="list-style-type: none">সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার দৃশ্যমান স্থানসমূহে প্রদর্শন।বিআরটিএ অনলাইন ডাটাবেইজ ব্যবহার করে যানবাহনের প্রকৃতি অনুযায়ী টোল আদায়।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাড়ির ব্লু বুক	সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার অনুযায়ী।	গড়ে ১৫ সেকেন্ড	জনাব মো: আহসানুল কবির পাভেল নির্বাহী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৭ ইমেইল: pavelkibir.bba@gmail.com
২.	মুক্তারপুর সেতুর টোল আদায়	<ul style="list-style-type: none">সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার দৃশ্যমান স্থানসমূহে প্রদর্শন।বিআরটিএ অনলাইন ডাটাবেইজ ব্যবহার করে যানবাহনের প্রকৃতি অনুযায়ী টোল আদায়।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাড়ির ব্লু বুক	সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার অনুযায়ী।	গড়ে ১৫ সেকেন্ড	জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ ইমেইল: tomal.bt09@gmail.com
৩.	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের ভিসার ক্যাটাগরি পরিবর্তন, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, মাল্টিপল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইস্যুর জন্য সেতু বিভাগের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেতু বিভাগে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সুপারিশসহ আবেদন, পাসপোর্টের ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পাতার ফটোকপি এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত ভিসা ও আগমনী সিলের পৃষ্ঠার ফটোকপি, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/সংস্থার অনুমতি/চুক্তিপত্র ইত্যাদি।	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪৩৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪.	সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান	অনলাইনে বা সরাসরি আবেদনের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি	সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক আবেদন।	বিনামূল্যে	৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৫.	ই-রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ	ই-রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ	অনলাইনে আবেদন গ্রহণ	নির্ধারিত মূল্যে	অনলাইন সেবা- ২৪ x ৭ সরাসরি সেবা- অফিস চলাকালীন	জনাব মো: মহিউদ্দিন সহকারি প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩৪৬ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩২ ইমেইল: m_uddinit@yahoo.com
৬.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)	সরাসরি/অনলাইনে আবেদন	যৌক্তিক প্রমাণক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন	বিনামূল্যে	১০ কার্যদিবস	জনাব মো: মহিউদ্দিন সহকারি প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩৪৬ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩২ ইমেইল: m_uddinit@yahoo.com
৭.	পুকুর/কৃষি জমি ইজারা প্রদান	বাংলা সন অনুযায়ী ইজারা পত্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ক্রমানয়ে ৩ বছরের জন্য বছর বছর নবায়ন সাপেক্ষে ইজারা প্রদান করা হয়। উন্মুক্ত দরপত্র ও সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে।	<ul style="list-style-type: none"> পূরণকৃত সিডিউল জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডার সিডিউল ক্রয় রশিদ 	সিডিউল/সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুযায়ী বা বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য	২৩ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd
৮.	নতুন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড (নতুন প্রকল্প তালিকা, ফিজিবিলাটি স্টাডির এক্সিকিউটিভ সামারি)	যৌক্তিকতাসহ অনুরোধ/আবেদন পত্র	বিনামূল্যে	০৩ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
৯.	পরিবেশ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	ই-মেইল, এসএমএস, ওয়েবসাইট ও পত্র মারফত	যৌক্তিকতাসহ অনুরোধ/আবেদন পত্র	বিনামূল্যে	০৩ কার্যদিবস	জনাব শাহীনুর শাহীন খান অতিঃ পরিচালক (সেইফগার্ড) ফোন: ৫৫০৪০৩২০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৭৬ ইমেইল: akhi.khan918@gmail.com
১০.	নতুন সেতু নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধ/আবেদনের উপর ব্যবস্থা	১। যৌক্তিকতা সাপেক্ষে সেতু নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ। ২। আবেদনকারীকে অবহিত করা।	সংশ্লিষ্ট সেতুর অবস্থানগত তথ্যাদি সম্বলিত অনুরোধ পত্র।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩২৩

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	গ্রহণ।					মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com
১১.	বাসেকের আওতাধীন সড়ক, পুনর্বাসন এলাকা, টানেলের সংস্কার ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধ/আবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ	আবেদনকারীকে পত্র মারফত অবহিত করা।	সংশ্লিষ্ট সেতু টানেল/ ফ্লাইওভার এর অবস্থানগত তথ্যাদি সম্বলিত অনুরোধ পত্র।	বিনামূল্যে	১৫ কার্যদিবস	জনাব মো: ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
১২.	ই-টেন্ডারিং	অনলাইন	পিপিআর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সিডিউল অনুযায়ী	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মো: ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
১৩.	টোল আদায় বিষয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি	আবেদন প্রাপ্তির পর তদন্ত সম্পন্ন করে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ।	সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্র।	বিনামূল্যে	১৫ কার্যদিবস	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩২৩ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com
১৪.	ঠিকাদারের বিল পরিশোধের জন্য নথিতে উপস্থাপন ও অনুমোদন	বিল প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করণ ও বিল পরিশোধ।	বিল ফরম, পরিমাপ বই ইত্যাদি।	বিনামূল্যে	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মো: ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
১৫.	বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন অপসারণ ও আহত ব্যক্তির সেবা।	১। তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান। ২। প্রয়োজনে Ambulance যোগে হাসপাতালে প্রেরণ।	প্রয়োজ্য নয়	বিনামূল্যে		জনাব মো: আহসানুল কবির পাভেল নির্বাহী প্রকৌশলী ফোন: ০৯২৩৪৭৬০১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৭ ইমেইল: pavelkabar.bba@gmail.com
১৬.	মুক্তারপুর সেতু এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন অপসারণ ও আহত ব্যক্তির সেবা।	১। তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান। ২। প্রয়োজনে Ambulance যোগে হাসপাতালে প্রেরণ।	প্রয়োজ্য নয়	বিনামূল্যে		জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ ইমেইল: tomal.bt09@gmail.com
১৭.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে তথ্য প্রদান	তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রকাশযোগ্য তথ্য প্রদান করা	নির্ধারিত ফরমে আবেদন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯	জনাব মোঃ মনিরুল আলম অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
				বিধানমতে	এর বিধানমতে	ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: addldir-admn@bba.gov.bd
১৮.	ঠিকাদার বা সরবরাহকারী নিবন্ধন	যথাযথ পদ্ধতিতে নির্বাচিত ঠিকাদার/ সরবরাহকারীগণের তালিকা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ	সিডিউল অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী	৪৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১৯.	বজ্রবন্ধু সেতু এলাকায় গণপরিবহনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ও শুদ্ধাচার বিষয়ে ধারণা প্রদান	লিফলেট, ওয়াকসপ ও বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব মো: আহসানুল কবির পাভেল নির্বাহী প্রকৌশলী ফোন: ০১৭০০৭১৬৩২৭ ইমেইল: pavelkabar.bba@gmail.com
২০.	মুক্তারপুর সেতু এলাকায় গণপরিবহনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	লিফলেট, মাইকিং ও বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ ইমেইল: tomal.bt09@gmail.com
২১.	সেবা বোর্ড/ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	অভ্যর্থনা ডেস্কে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সেবা বোর্ড/ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করণ।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd

২.২। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সেতু বিভাগে প্রেরণ	খসড়া আইন ও বিধি	প্রযোজ্য নয়	০১ বছর	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
২.	পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ	বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসহ সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী পদ সৃজনের প্রস্তাব ২) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি ৩) আর্থিক সংশ্লেষ সংক্রান্ত বিবরণ	প্রযোজ্য নয়	০১ বছর	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৩.	পদ সংরক্ষণ (সৃজনের ৪র্থ বছর হতে)	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে তথ্যাদিসহ সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী পদ পদ সংরক্ষণ প্রস্তাব ২) পদ সৃজনের সরকারি আদেশ ৩) ০৩ বছর পদ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ ৪) পদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ৫) পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	প্রযোজ্য নয়	৬০ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৪.	জনবল/সরঞ্জামাদি টিওএ্যান্ডইভুক্তকরণ	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী জনবল/সরঞ্জামাদি টিওএ্যান্ডইভুক্তকরণ প্রস্তাব ২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ৩) অর্থ বিভাগের সম্মতি ৪) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক বেতন স্কেল নির্ধারণ (জনবলের ক্ষেত্রে) ৫) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ	প্রযোজ্য নয়	৬০ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৫.	কর্তৃপক্ষের যানবাহন, যন্ত্রপাতি, নৌযান কনডেম ঘোষণা	কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ	১) যানবাহন যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ নীতিমালা অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	দুই মাস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন)

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।	নির্ধারিত ছকে তথ্যাদি ২) বিআরটিএর প্রতিবেদন/ সুপারিশ			ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৬.	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেতু বিভাগে প্রেরণ	১) পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয়কারী সংস্থা/প্রকল্পের দপ্তর প্রস্তাব ২) বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ ইমেইল: altaf6715@gmail.com
৭.	প্রকল্পের ব্যয় মঞ্জুরি অনুমোদন	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন ২) বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৪) ** (তারকা) চিহ্নিত খাতের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	প্রযোজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ ইমেইল: altaf6715@gmail.com
৮.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা ক্রয়	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী	জনাব মোঃ মনিরুল আলম অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: addldir-admn@bba.gov.bd
৯.	দরপত্র সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তিকরণ	পিপিআর-২০০৮ এর বিধির আলোকে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ	যথাযথ প্রমানকসহ অভিযোগ	প্রযোজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১০.	ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য সেতু ও সড়ক ব্যবহারের অনুমতি	যুক্তিসংগত আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান	যুক্তিসংগত আবেদন	নির্ধারিত ফি; ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডারের মাধ্যমে	৩০ কার্যদিবস	জনাব মো: রেজাউল হায়দার পরিচালক (প্রশাসন) মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০১ ফোন: ৫৫০৪০৩১০ ইমেইল: dir-admn@bba.gov.bd
১১.	খালি জায়গা/স্থান ও স্থাপনা বিজ্ঞাপনের জন্য ইজারা/ভাড়া প্রদান	● খ্রিষ্টিয় সন অনুযায়ী সরাসরি আবেদনের চাহিদা ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে।	● পূরণকৃত সিডিউল ● জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডার ● সিডিউল ক্রয় রশিদ	নির্দেশিকা অনুযায়ী বা বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য	৩৫ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১২.	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও দাখিলা সমন্বয়করণ।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর স্বাক্ষর সহ চাহিদা পত্র ও দাখিলা	পরিশোধিত ভূমি উন্নয়ন কর	১০ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd
১৩.	পুনর্বাসন এলাকার প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তর	১। সংযুক্তিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২। সাইট অফিসের মতামত ৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	১। আবেদন পত্র। ২। দলিলের কপি। ৩। এনআইডি। ৪। হলফনামা। ৫। বণ্টননামা/ওয়ারিশননদ।	দলিলে উল্লিখিত মূল্যে: আনুপাতিক হার	৩০ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd
১৪.	ওয়েবমেইল একাউন্ট প্রদান	দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তাদের ওয়েবমেইল একাউন্ট প্রদান।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব তনুশ্রী সাহা প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩২৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৮ ইমেইল: programmer@bba.gov.bd
১৫.	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব প্রণয়ন ও নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব ও নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্র প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রকল্প হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র	প্রযোজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	জনাব মোঃ আবুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: mahossain@gmail.com
১৬.	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ	ইআরডি'র তে প্রস্তাব প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন সহকার পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩৩৫ ইমেইল:nureashin07@gmail.com
১৭.	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাব পাওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেতু বিভাগে প্রেরণ	স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ এর স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে প্রাপ্ত কাগজপত্র (প্রকল্প দপ্তরের পত্র, প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ, ভূমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য প্রশাসনিক অনুমোদন/আদেশ, প্রস্তাবিত জমির দাগভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য, ট্রেসিং	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (সেইফগার্ড) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			রুখে মৌজা ম্যাপ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র/প্রত্যয়ন পত্র, প্রস্তাবিত এলাকার ভিডিও চিত্র, বিভিন্ন অজ্ঞিকার পত্র)			
১৮.	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছক অনুসারে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে ছক অনুসারে প্রাপ্ত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
১৯.	মহান জাতীয় সংসদের সেতু বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন ও অনুমোদন গ্রহণ	প্রস্তুতকৃত প্রশ্নোত্তর সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেতু বিভাগে প্রেরণ	প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২০.	মহান জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা/প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২১.	প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aid Memoire এর উপর মতামত প্রদান	প্রস্তুতকৃত মতামত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং Aid Memoire	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (সেইফগার্ড) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২২.	মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২৩.	মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
						ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২৪.	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে ব্রীফ প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত ব্রীফ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব শাহীনুর শাহীন খান অতিরিক্ত পরিচালক (সেইফগার্ড) ফোন: ৫৫০৪০৩২০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৭৬ ইমেইল: akhi.khan918@gmail.com
২৫.	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২৬.	সচিব কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের যোগদান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ব্রীফ প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত ব্রীফ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩৫ ইমেইল: nureashin07@gmail.com
২৭.	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের মিশন ক্লিয়ারেন্স	প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আবেদন	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০২ ইমেইল: altaf6715@gmail.com
২৮.	উন্নয়ন প্রকল্প/ সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোদন	প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাব অনুযায়ী	প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাগজপত্রাদি	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০২ ইমেইল: altaf6715@gmail.com
২৯.	উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাব	প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাব অনুযায়ী	প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাগজপত্রাদি	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০২ ইমেইল: altaf6715@gmail.com
৩০.	প্রাক-দরপত্র সভা আহ্বান	১। দরদাতাগণের দরপত্র দলিল বা দরপত্র সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাক-দরপত্র সভা	১. দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২. সকল দরপত্র দরপত্র মূল্যায়ন	প্রযোজ্য নয়	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		আহ্বান করা হয়ে থাকে। ২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দরপত্র ক্রয়কারী সকল দরপত্র দাতাদের নিকট প্রদান করা হয়ে থাকে।	কমিটির সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষর গ্রহণ			ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com
৩১.	দরপত্র সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তিকরণ	পিপিআর ২০০৮ এর বিধির আলোকে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ করা হয়	১. অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন ২. প্রয়োজন অনুযায়ী সিপিটিইউ এর মতামত গ্রহণ	প্রযোজ্য নয়	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com
৩২.	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ পূর্বক পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে	দরপত্র প্রস্তুত, বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন করে প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	প্রকল্পের আকার অনুযায়ী	জনাব মোঃ আবুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: mahossain@gmail.com
৩৩.	ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	১। সংশ্লিষ্ট বিল পরীক্ষা ২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতামত গ্রহণ ৩। বিল অনুমোদন ও প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট বিল	বিনামূল্য	০৭ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৩৪.	উন্নয়ন কার্যক্রমের বাজেট প্রণয়ন প্রস্তাব অর্থ শাখায় প্রেরণ	বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বরাদ্দ চাহিদা প্রণয়ন করে অর্থ শাখায় প্রেরণ	নির্ধারিত ছক	প্রযোজ্য নয়	২১ কার্যদিবস	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com

২.৩। অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	আওতাধীন প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদায়ন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগের প্রজ্ঞাপন/আদেশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগদান এর প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পদায়ন আদেশ জারী	১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশের কপি ২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগদান পত্র	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
২.	বিদেশ ভ্রমণের সরকারি আদেশ (জিও) জারী	অর্থায়ন উৎসসহ সংস্থার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান, অনুসরণীয় বিষয়াদি পরিপালন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, কমিটির সুপারিশের কপি, বাজেট বরাদ্দের কপি/অর্থায়নের উৎস সংক্রান্ত দলিলাদি, চুক্তির কপি ইত্যাদি	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৩.	অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী) কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১) সাদা কাগজে আবেদনপত্র ২) ছুটির হিসাব ৩) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন (প্রেষণে কর্মরত গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৪.	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেতু বিভাগে প্রেরণ।	১) সাদা কাগজে আবেদনপত্র ২) পূর্ববর্তী ছুটি মঞ্জুরীর আদেশ ৩) ছুটির হিসাব ৪) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন (প্রেষণে কর্মরত গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৫.	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	আবেদন পাওয়ার পর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা	১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		অনুযায়ী) সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	হিসাব বিবরণী (বিবিএ হিসাব শাখা/প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত)			মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৬.	চাকরি স্থায়ীকরণ	আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন	প্রযোজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৭.	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান/নগদায়ন/ব্যক্তিগতকরণ	সরকারী টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ	সরকারী টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৮.	গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরি আদেশ জারি	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) যে জমিতে গৃহ নির্মাণ/মেরামত করা হবে সে জমির দলিল/বায়নাপত্র ৩) ১৫০ টাকার নন- জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৯.	মোটরযান ক্রয় অগ্রিম প্রদান	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরি আদেশ জারি	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) আবেদনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা। ৩) মোটর সাইকেল বিক্রয়কারীর অঙ্গীকারনামা।	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১০.	কম্পিউটার ক্রয়ের নিমিত্ত অগ্রিম প্রদান	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরি আদেশ জারি	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) আবেদনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১১.	কোটাভুক্ত কর্মচারীদের অনুকূলে সরকারি বাসা বরাদ্দ	সরকারি বাসা বরাদ্দ বিধিমালা ১৯৮২ অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বরাদ্দপত্র ইস্যু	১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২) মূল বেতনের প্রত্যয়ন পত্র (প্রাপ্তি স্থানঃ স্ব স্ব দপ্তরের	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			হিসাব শাখা)			মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১২.	কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অনুদান/সাহায্য মঞ্জুর	কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরী আদেশ জারি।	১) সাহায্য/ঋণের জন্য আবেদন (প্রমাণকসহ) ২) প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাছাইপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ ৩) বাছাইকৃত আবেদনসমূহ বাছাই কমিটির সভায় উপস্থাপন ৪) বাছাই কমিটির সুপারিশসমূহ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী আদেশ জারি	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মনিরুল আলম অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: samin15096@yahoo.com
১৩.	পদোন্নতি প্রদান	বিধিবিধান অনুযায়ী কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান	হালনাগাদ এসিআর, চাকুরী স্থায়ীকরণ	প্রযোজ্য নয়	নিয়োগ বিধি অনুযায়ী	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১৪.	ইন্টারনেট সংযোগ ও সমস্যার সমাধান	দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন্টারনেট সংযোগ ও সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।	আইসিটি সার্পোর্ট ফরম	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব মো: মাসুদ ভূইয়া সহকারি মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪৩৫ ইমেইল: ame@bba.gov.bd
১৫.	স্টোর আইটেম ও স্টেশনারী দ্রব্যাদি সরবরাহ	চাহিদাপত্র প্রদানের মাধ্যমে প্রদান	চাহিদাপত্র বিবিএ অফিস	প্রযোজ্য নয়	০২ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১৬.	SMS সার্ভিস প্রদান	সফটওয়্যারের মাধ্যমে SMS প্রদান করা হয়।	মোবাইল নম্বর	বিনামূল্যে	০১ কার্যদিবস	জনাব তনুশ্রী সাহা প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩২৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৮ ইমেইল: programmer@bba.gov.bd
১৭.	কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ	মৃত ব্যক্তির নমিনী অনুযায়ী আবেদনকারীর	১) মৃত্যুর সনদ, কাউন্সিলার/	প্রযোজ্য নয়	১০ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	করলে আর্থিক অনুদান প্রদান	আবেদন যাচাই বাছাই পূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে	চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন ২) আবেদন			উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১৮.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে	-	প্রয়োজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
১৯.	অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শাখা/উইং এর জনবল নিয়োগ/পদায়ন ব্যবস্থা করা	কর্তৃপক্ষের বিধি-বিধান অনুযায়ী	-	প্রয়োজ্য নয়	২৩ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
২০.	কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা আহ্বান	বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির চাহিদার আলোকে, সভার কার্যপত্র ও সভা সমাপ্তে কার্যবিবরণী প্রণয়ন	যৌক্তিকতাসহ ইউ ও নোট/ অফিসিয়াল চিঠি	প্রয়োজ্য নয়	১২ কার্যদিবস	ড. মো: মনিরুজ্জামান পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩০৬ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০৩ ইমেইল: dir-pnd@bba.gov.bd
২১.	বাসেকের কার্যাবলী সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	বিভিন্ন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ছবিসহ প্রতিবেদন সংকলন	যৌক্তিকতাসহ ইউ ও নোট/ অফিসিয়াল চিঠি	প্রয়োজ্য নয়	২৩ কার্যদিবস	জনাব শাহীনুর শাহীন খান অতিরিক্ত পরিচালক (সেইফগার্ড) ফোন: ৫৫০৪০৩২০ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩৭৬ ইমেইল: akhi.khan918@gmail.com
২২.	বেতন-ভাতাদি পরিশোধ	ব্যাংক এ্যাডভাইস প্রদান করে ইএফটি-এর মাধ্যমে	মাসিক হাজিরা প্রতিবেদন ও বেতন বিল দাখিল	প্রয়োজ্য নয়	মাসের ১ম কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd
২৩.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান	চেক ও ব্যাংক এ্যাডভাইস প্রদান করে ইএফটি-এর মাধ্যমে	প্রশাসনিক অনুমোদন	প্রয়োজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২৪.	ক্রয়কৃত পণ্য, পূর্ত ও সেবার বিল পরিশোধ	ক্রস চেকের মাধ্যমে	১) বিলের কপি ২) কার্যাদেশের কপি ৩) সংশ্লিষ্ট চুক্তি	প্রযোজ্য নয়	০২ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd
২৫.	গাড়ির জ্বালানি বিল পরিশোধ	ক্রস চেকের মাধ্যমে	১) বিল ভাউচার; ২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ৩) প্রশাসনিক অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd
২৬.	গাড়িচালকদের ওভারটাইম পরিশোধ	ব্যাংক এ্যাডভাইসের মাধ্যমে	১) ওভারটাইম বিল; ২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ৩) প্রশাসনিক অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd
২৭.	অডিট আপত্তির মাসিক প্রতিবেদন পিএন্ডডি শাখায় এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে অডিট অফিসে প্রেরণ, আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন	নির্ধারিত ছক	বাসেকের সকল অনুবিভাগ ও আওতাধীন প্রকল্পের মাসিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়	প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (অডিট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩৩৬ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd
২৮.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিপিআর-২০০৮ অনুসারে বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১) বিভিন্ন উইং এর ক্রয়পরিকল্পনা	প্রযোজ্য নয়	নির্ধারিত সময়ে	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
২৯.	O&M এবং টোল অপারেটরের জনবল কাঠামো অনুমোদন।	জনবল কাঠামো যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে O&M অপারেটরকে অবহিত করণ	সংশ্লিষ্ট অপারেটরের আবেদনপত্র।	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	কাজী মো: ফেরদাউস প্রধান প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫১০২০৭৪ ইমেইল: dir-tech@bba.gov.bd
৩০.	উৎসে আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান	আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান	সংশ্লিষ্ট তথ্য সহকারে অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বরাবর আবেদন দাখিল	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
						ইমেইলঃ dd-anb@bba.gov.bd
৩১.	সম্পাদিত কাজের অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদান	আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যায়নপত্র প্রদান	১) আবেদন ২) কার্যসমাপ্তির প্রত্যায়ন	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	কাজী মোঃ ফেরদাউস প্রধান প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫১০২০৭৪ Email: dir-tech@bba.gov.bd
৩২.	পেনশন ও অন্তোষিক পরিশোধ	পেনশন ও আনুতষিক নীতিমালা অনুযায়ী	প্রশাসনিক মঞ্জুরি আদেশ	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
৩৩.	বিজ্ঞাপন বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে থাকে	১. দরপত্র প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ২. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
৩৪.	বিজ্ঞাপন বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ	পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে থাকে	১. দরপত্র প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ২. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
৩৫.	সেতু ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপারেটরের মাধ্যমে	চুক্তি মোতাবেক	প্রযোজ্য নয়	সার্বক্ষণিক	জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন সহকারী প্রকৌশলী (ভবন) ফোনঃ ০১৭০০৭১৬৩৩৩ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩৩ ই-মেইলঃma_usufsae@yahoo.com
৩৬.	নতুন প্রকল্প প্রণয়ন	সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং এর ভিত্তিতে পিডিপিপি, ডিপিপি, টিপিপি ইত্যাদি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখায় প্রেরণ	পিডিপিপি, ডিপিপি, টিপিপি ইত্যাদি	প্রযোজ্য নয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব মোঃ আবুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: mahossain@gmail.com

৯৮৫৫৫৫-৫

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Ministry of Communications
Bridges Division

Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Setu Bhaban, New Airport Road
Banani, Dhaka-1212.

Auditors' Report on Financial Statements
For
The Financial Year 2019-2020



M A Fazal & Co.
Chartered Accountants
29, Bangabandhu Avenue
(2nd floor), Dhaka-1000.
Phone: Off: 9551991
Fax No: 88-02-9571824
E-Mail: mafazalco1970@gmail.com

Rahman Mostafa Alam & Co.
Chartered Accountants
Paramount Heights (7th Floor-D2)
65/2/1, Box Culvert Road
Purana Paltan, Dhaka-1000.
Phone: +880-2-9553449
E-mail: rmadhaka@gmail.com

Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2020

Particulars	Notes	Figures in '000 BDT	
		June 30, 2020	June 30, 2019
Revenue		7,770,783	7,499,255
Operating Revenue		5,808,756	5,968,679
Bangabandhu Bridge Toll	19	5,603,337	5,754,121
Mukterpur Bridge Toll & Lease	20	175,700	179,606
Rail Tariff	21	-	10,000
Electricity Tariff		-	1,150
Gas Tariff		21,763	7,424
Others Operating Income		7,956	16,378
Other Revenue		1,962,027	1,530,576
Bank Interest :			
a) BBA Fund FDR		516,831	311,049
b) STD A/C		66,134	58,332
c) Depreciation Fund FDR		837,801	593,357
d) Project Bank A/c		427,061	388,948
Income From BBA Area	22	62,124	102,120
Income From Mukterpur Area	23	1,694	3,297
Income From Padma Bridge Area	24	10,800	10,800
Interest Received on Personal Loan	25	89	432
Other Income	26	39,493	62,241
Expenses		3,744,653	3,412,867
Operating Expenses		767,877	538,103
Bridge Operating Cost	27	373,827	307,384
Repair & Maintenance-Bridge & Associates	28	394,050	230,719
Other Expenses		2,976,776	2,874,764
VAT on Toll		757,740	768,385
Salary and Allowances	29	115,628	107,526
Interest on Borrowing	30	190,086	209,121
Difference in Exchange Rate for Borrowing	31	862,123	836,359
Repair & Maintenance-General	32	41,137	48,100
Grants in aids	33	2,398	875
Supply & Services	34	362,009	234,025
Depreciation of Property, Plant & Equipment		645,655	670,373
Net Surplus/ (Deficit) during the Year before Tax Provision		4,026,130	4,086,388
Less: Income Tax expense	35	1,025,284	1,048,835
Net Surplus/ (Deficit) during the Year after Tax Provision		3,000,847	3,037,553

The accompanying notes from 1 to 36 and Annexure A to D form an integral part of these Financial Statements.



Director (Finance & Accounts)

Signed in terms of our separate report of even date annexed.


Executive Director

M A Fazal & Co.
M A Fazal & Co.
Chartered Accountants
Dated, Dhaka
November 30, 2020




Rahman Mostafa Alam & Co.
Chartered Accountants




Bangladesh Bridges Authority (BBA)

Statement of Changes in Authority's Equity
For the year ended June 30, 2020

Particulars	Authority's Fund	Bridge Repair & Maintenance	Approach Roads Reserve	Guide Bund / Flood Embankment	Figures in '000 BDT	
					Retained Earnings	Total
Authority's Equity as at July 1, 2018	15,629,469	2,055,437	923,955	2,309,886	8,352,329	29,271,076
Prior Year Adjustment:						
i) Dividend Paid to Government	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)
Changes during the year:						
Net Surplus/(Deficit) before Provision/Reserve	-	299,970	149,985	374,963	3,037,553	3,037,553
	-	-	-	-	(824,919)	-
Authority's Equity as at June 30, 2019	15,629,469	2,355,408	1,073,940	2,684,849	10,514,963	32,258,629
Authority's Equity as at July 1, 2019	15,629,469	2,355,408	1,073,940	2,684,849	10,514,963	32,258,629
Prior Year Adjustment:						
i) Dividend Paid to Government	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)
ii) Adjustment for previous years tax expenses	-	-	-	-	2,159	2,159
ii) Unspent Authority's Fund Refunded	(4,000,000)	-	-	-	-	(4,000,000)
Changes during the year:						
Net Surplus/(Deficit) before Reserve	-	310,831	155,416	388,539	3,000,847	3,000,847
Reserve	-	-	-	-	(854,786)	-
Authority's Equity as at June 30, 2020	11,629,469	2,666,239	1,229,356	3,073,388	12,613,183	31,211,635

[Signature]
Director (Finance & Accounts)



[Signature]
Executive Director

Bangladesh Bridge Authority (BBA)

Statement of Cash Flows
For the year ended June 30, 2020

Particulars	Figures in '000 BDT	
	June 30, 2020	June 30, 2019
A) Cash Flow From Operating Activities :		
Net Income	3,000,847	3,037,553
Adjustment to reconcile:		
Depreciation Expense	645,655	670,373
Previous years expenses	2,159	-
Current Assets:		
Account Receivable	563	39,670
Advance, Deposit and Prepayments	57,960	(156,437)
Current Liabilities:		
Deposits	29,991	(3,081)
Withheld VAT & Tax Payable	1,243	(2,586)
Liabilities for Expenses	(112,696)	(47,102)
Provision for Income Tax	(23,551)	93,926
Net Cash Provided By Operating Activities	3,602,171	3,632,316
B) Cash Flow From Investing Activities:		
Acquisition of Fixed Assets	(308,447)	(39,659)
Investment in FDR		
i)BBA Fund FDR	3,875,248	(500,000)
ii)Depreciation Fund FDR	(1,692,700)	(1,213,260)
Net Cash (Used)/Provided by Investing Activities	1,874,101	(1,752,919)
C) Cash Flows From Financing Activities :		
Borrowings (Bangabandhu Bridge)	(1,281,139)	(1,277,222)
Dividend Paid	(50,000)	(50,000)
Unspent Authority's Fund Refunded	(4,000,000)	-
Net Cash (Used)/Provided By Financing Activities	(5,331,139)	(1,327,222)
D) Net Increase in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	145,133	552,175
E) Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1,164,618	612,445
F) Cash and Cash Equivalents at the End of the Year(D+E)	1,309,751	1,164,618


Director (Finance & Accounts)




Executive Director



(পরিশিষ্ট-৬)

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
০১।	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, নির্বাহী পরিচালক	৫৫০৪০৩৩৩, ০১৭০০ ৭১৬৩০০
০২।	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (পিআরএল)	০১৭১১৭৩৯০০৬
০৩।	জনাব মোঃ রেজাউল হায়দার, পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩১০, ০১৭০০ ৭১৬৩০১
০৪।	ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩১২, ০১৭০০ ৭১৬৩০৩
০৫।	জনাব মোঃ রূপম আনোয়ার, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০৪০৩১১, ০১৭০০৭১৬৩১০
০৬।	কাজী মোঃ ফেরদাউস, প্রধান প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩১৩, ০১৭০০৭১৬৩৬১
০৭।	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) [বদলি]	৫৫০৪০৩১৪, ০১৭০০৭১৬৩০৯
০৮।	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩১৭, ০১৭০০৭১৬৩০২
০৯।	জনাব শাহীনুর শাহীন খান, অতিরিক্ত পরিচালক (সেইফগার্ড)	৫৫০৪০৩৪০, ০১৭০০৭১৬৩৭৬
১০।	জনাব মোঃ মনিরুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮
১১।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩২২, ০১৭০০৭১৬৩০৭
১২।	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সড়ক)	৫৫০৪০৩২৩, ০১৭০০৭১৬৩১৫
১৩।	জনাব এস এম মাজহারুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (সেইফগার্ড) [বদলি]	০১৮১৬৫০৯১০২
১৪।	মোসাঃ শরীফুল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং এন্ড ইন্সপেকশন)	০১৭১২১৪১০৫৪
১৫।	জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান, অতিরিক্ত পরিচালক (O & M)	৫৫০৪০৩১৯, ০১৭০০৭১৬৩১৭
১৬।	জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), বাসেক	৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮
১৭।	জনাব আরিফুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব ও উপপরিচালক (প্রশাসন) [বদলি]	৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১২
১৮।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	৫৫০৪০৩২৬, ০১৭০০৭১৬৩২২
১৯।	জনাব আমিরুল হায়দার চৌধুরী, উপপরিচালক (পরিবেশ)	৫৫০৪০৩২৯, ০১৭০০৭১৬৩১৩
২০।	জনাব লক্ষ্মী কান্ত হালদার, নির্বাহী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৬২, ০১৭০০৭১৬৩৯৬
২১।	জনাব তনুশ্রী সাহা, প্রোগ্রামার	৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১৮
২২।	জনাব শেখ ইশতিয়াক আহমেদ, উপপরিচালক (অডিট)	৫৫০৪০৩৩৮, ০১৭০০৭১৬৩২৪
২৩।	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উপপরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩২৬, ০১৭০০৭১৬৩২৬
২৪।	জনাব এম. এ মামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৩০, ০১৭০০৭১৬৩২১
২৫।	জনাব আঞ্জুমান আরা, উপপরিচালক(এস্টেট)	৫৫০৪০৩৩৬, ০১৭০০৭১৬৩২৫
২৬।	জনাব এ, এফ, এম তাজুল ইসলাম, উপপরিচালক (পিএন্ডডি)	০১৭০০ ৭১৬৩২৮
২৭।	জনাব মোঃ আহসানুল কবীর পাভেল, নির্বাহী প্রকৌশলী, সাইট অফিস ভূঁয়াপুর, টাঙ্গাইল	০১৭০০ ৭১৬৩২৭
২৮।	জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি, নির্বাহী প্রকৌশলী, (চ: দা:), সাইট অফিস, ভূঁয়াপুর, টাঙ্গাইল	০১৭০০ ৭১৬৩২৯
২৯।	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:), বাসেক	৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০
৩০।	জনাব ভরত চন্দ্র মন্ডল, সহকারী পরিচালক (আইন)	৫৫০৪০৩২৮, ০১৭০০৭১৬৩৩১
৩১।	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সহকারী প্রোগ্রামার	৫৫০৪০৩৪৬, ০১৭০০৭১৬৩৩২
৩২।	জনাব দিলীপ কুমার পাল, সহকারী পরিচালক (বাজেট)	৫৫০৪০৪০৫, ০১৭০০৭১৬৩২৩
৩৩।	জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন, সহকারী প্রকৌশলী (ভবন)	০১৭০০ ৭১৬৩৩৩
৩৪।	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী পরিচালক (এস্টেট)	৫৫০৪০৩৪৫, ০১৭০০৭১৬৩৩৪
৩৫।	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	০১৭০০ ৭১৬৩৩৫

৩৬।	জনাব মোশাররফ হোসেন, সহকারী পরিচালক (হিসাব)	৫৫০৪০৩৩৯, ০১৭০০৭১৬৩৩৬
৩৭।	জনাব সাক্বির আহমেদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩২৯
৩৮।	জনাব মোঃ মাসুদ রানা শিকদার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাসেক	৫৫০৪৯৩২৮, ০১৭০০৭১৬৩৮৭
৩৯।	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, এ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (চাকুরী পরিবর্তন)	৫৫০৪০৩৩৫, ০১৭০০৭১৬৩৮৬
৪০।	সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৩৮, ০১৭০০৭১৬৩৮৪
৪১।	জনাব আবু সায়াদ, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু)	০১৬৭৬৩০১৬৭০
৪২।	জনাব রন্টি পোদ্দার, সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক) (চাকুরী পরিবর্তন)	০১৭৫০১৩০৮৯০
৪৩।	জনাব মোঃ আসিফুল আলম, সহকারী পরিচালক (নিরাপত্তা)	০১৭০০৭১৬৪০৭
৪৪।	জনাব গোলাম সাকিব খান, সহকারী পরিচালক (এস্টেট)	০১৭০০৭১৬৪১০
৪৫।	জি. এম. রাশিকুল ইসলাম, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার	০১৭০০৭১৬৪৩৩
৪৬।	জনাব মোঃ আবীর হোসেন, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৪৩৪
৪৭।	জনাব মোঃ মাসুদ ভূইয়া, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প, (সংযুক্তিতে ঢাকা হেড অফিস)	০১৭০০৭১৬৪৩৫
৪৮।	জনাব এস.এম ইয়াসিন অংকুর, সহকারী পরিচালক (অটো)	০১৭০০৭১৬৪১২
৪৯।	জনাব তানভীর আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক)	০১৭০০৭১৬৪১৫
৫০।	জনাব ইমরান সালেহ রাহাত, সহকারী প্রকৌশলী (নদীশাসন)	০১৭০০৭১৬৪১৮
৫১।	জনাব রকিবুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (ডিজাইন-১)	০১৭০০৭১৬৪১৯
৫২।	জনাব নূর-ই-ফেরদৌস মনিকা মতিন, সহকারী প্রকৌশলী (মনিটরিং-১)	০১৭০০৭১৬৪২৯
৫৩।	জনাব টিটু চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (অডিট)	০১৭০০৭১৬৪০৪
৫৪।	জনাব মোঃ কৌশিক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	০১৭০০৭১৬৪০৯
৫৫।	জনাব শিমুল নাহার, সহকারী পরিচালক (ডিএসএল ও এফডিআর)	০১৭০০৭১৬৪১৩
৫৬।	জনাব আবীর সেনগুপ্ত, সহকারী পরিচালক (সেইফগার্ড)	০১৭০০৭১৬৪০৫
৫৭।	জনাব পলাশ চন্দ্র রায়, সহকারী পরিচালক (পরিবেশ)	০১৭০০৭১৬৪০৬
৫৮।	জনাব মুক্তাদির বিল্লাহ, সহকারী পরিচালক (মনিটরিং এন্ড ইন্ডালুয়েশন)	০১৭০০৭১৬৪০৮
৫৯।	জনাব মুস্তাকিম আহমেদ রাহাত, সহকারী পরিচালক, সাইট অফিস, ভূঁয়াপুর, টাঙ্গাইল	০১৭০০৭১৬৪১১
৬০।	জনাব মোঃ সাখাওয়াত আলম, সহকারী প্রকৌশলী, সাইট অফিস, ভূঁয়াপুর, টাঙ্গাইল	০১৭০০৭১৬৪১৭

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৪৫১, ০১৭০০৭১৬৩৩৭
২।	জনাব দেওয়ান সাদ্দুল হাসান, অতিরিক্ত সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৪৫৪, ০১৭০০৭১৬৩৩৮
৩।	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি)	৫৫০৪০৪৫২, ০১৭০০৭১৬৩৩৯
৪।	জনাব মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	৫৫০৪০৪৫৩, ০১৭০০৭১৬৩৪৭
৫।	জনাব মোহাঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)	৫৫০৪০৪৫৫, ০১৭০০৭১৬৩৪৩
৬।	জনাব শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদী শাসন) [পদ পরিবর্তন]	৫৫০৪০৪৫৬, ০১৭০০৭১৬৩৪৪
৭।	জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান, অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশন এন্ড	৫৫০৪০৩১৯, ০১৭০০৭১৬৩১৭

	মেইনটেনএন্স), পদ্মা সাইট অফিস	
৮।	জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু)	৫৫০৪০৪৬২, ০১৭০০৭১৬৩৫০
৯।	জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদীশাসন)	৫৫০৪০৪৫৯, ০১৭০০৭১৬৩৪৫
১০।	সৈয়দ রজব আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), (নদী শাসন)	৫৫০৪০৪৬০, ০১৭০০৭১৬৩৪৯
১১।	জনাব সফিকুল ইসলাম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (অডিট)	৫৫০৪০৩০১, ০১৭০০৭১৬৩৫২
১২।	জনাব মোহাম্মদ মহসিন সরকার, সহকারী পরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ)	৫৫০৪০৪৬৩, ০১৭০০৭১৬৩৫৮
১৩।	জনাব মোঃ কবির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক (পরিবেশ)	৫৫০৪০৪৬৬, ০১৭০০৭১৬৩৫৯
১৪।	জনাব মোঃ নাজিবুল হাসান, সহকারী পরিচালক (পুনর্বাসন)	৫৫০৪০৪৬৭, ০১৭০০৭১৬৩৬০
১৫।	জনাব কৃষ্ণ কান্ত সরকার, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)	৫৫০৪০৪৬৮, ০১৭০০৭১৬৩৫৬
১৬।	জনাব ইলিয়াস আহমেদ রিটু, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০১৭০০ ৭১৬৪১৪
১৭।	জনাব মোঃ রিয়াদ-উল-হাসান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০১৭০০ ৭১৬৪২১
১৮।	জনাব মোঃ সিকান্দার ইব্রাহিম, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)	০১৭০০ ৭১৬৪৩২

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব এ এইচ এম এস আকতার, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৪০১, ০১৭০০৭১৬৩৬২
২.	জনাব শারমিনা হাসিন, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০৪০৪০২
৩.	ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৪৭, ০১৭০০৭১৬৩২০
৪.	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উপপরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ) (অঃদাঃ)	০১৭০০ ৭১৬৩১২
৫.	জনাব দিলীপ কুমার পাল, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) (অঃদাঃ)	৫৫০৪০৪০৫, ০১৭০০৭১৬৩২৩
৬.	কাজী ফখরুল আলম, সহকারী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৪০৬, ০১৭০০৭১৬৩৬৬
৭.	জনাব আরিফুর রহমান চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৫৫০৪০৪০৭
৮.	জনাব অনিক পাল, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৫৫০৪০৪১২
৯.	জনাব আরিফ হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী, (চাকুরী পরিবর্তন)	০১৭০৮১৩২৯১২
১০.	জনাব মোহাম্মদ জুনায়েদ, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০ ৭১৬৪২০

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্পের (বজাবকু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল) ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ হাবিবুর রশীদ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৪১, ০১৭০০৭১৬৩৭২
২.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, উপপ্রকল্প পরিচালক (টানেল)	০৩১-২৫০১০৪২, ০১৭০০৭১৬৩৭৩
৩.	ডঃ অনুপম সাহা, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও ভূমি)	০৩১-২৫০১০৪৩, ০১৭০০৭১৬৩৭১
৪.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপপ্রকল্প পরিচালক (টানেল)	০১৭০০ ৭১৬৩৭৫
৫.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার, উপ পরিচালক (প্রশাসন ও ভূমি)	০১৭০০ ৭১৬৩৭৪
৬.	জনাব মোঃ সেলিম আজাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭২০১৬৯৫৪৩, ০১৭০০৭১৬৩৯৬
৭.	ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭০০ ৭১৬৩২০
৮.	জনাব এ আর খায়রুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (পিআরএল)	
৯.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০ ৭১৬৩৭০
১০.	জনাব মোঃ মঈনুল বাশার বাবু, সহকারী প্রকৌশলী	০১৬২১২০৯১৫১

১১.	জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭২২৬০১৩০৩
১২.	জনাব তানভীর রিফা, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০ ৭১৬৪২৮
১৩.	জনাব গোলাম সামদানী হিমেল, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪৩০

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৫৪
২.	জনাব এস এম লাবলুর রহমান, উপপ্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৫৫, ০১৭০০৭১৬৩০৯
৩.	জনাব হাসান আহমেদ সারওয়ার, উপপ্রকল্প পরিচালক	০১৭১৫১৩০৫০৩
৪.	জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩২৪
৫.	জনাব শওকত আহমেদ মজুমদার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু)	০১৭১৬৩৬৪৯৮৪
৬.	জনাব মোঃ ইকরাম খান, সহকারী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৫৬
৭.	জনাব নাবিল হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী	০১৬৭১৫৫৩৩৩১

গ্রেটার ঢাকাসাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি) প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
০১।	জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম খান, প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প	০১৭১৫৭০১৯৩৭
০২।	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প (পদ পরিবর্তন)	৫৫০৪০৩২১, ০১৭০০৭১৬৩৬৭
০৩।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (পিআরএল)	০১৭১৬৭৫৩৮৫০
০৪।	জনাব মোঃ আবু সাইম খান, নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭২৭৯০০৩৪৮
০৪।	জনাব মোঃ ফোরকান খান, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪২২
০৬।	জনাব অনিন্দ্য সাহা অন্তু, সহকারী প্রকৌশলী (ডিজাইন-২)	০১৭০০৭১৬৪২৪
০৭।	জনাব ইয়াসির আরাফাত রুবেল, সহকারী প্রকৌশলী, (চাকুরী পরিবর্তন)	০১৭০০ ৭১৬৩৮৩
০৯।	জনাব এস, এম, এমদাদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৫৫৪৩৫৮২৯৪

সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিককো-অপারেশন (সাসেক) প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ গোলাম মর্তুজা অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক-১, (তত্তা: প্রকৌঃ)	৫৫০৪০৩৪৮, ০১৭০০৭১৬৩১৪
২.	জনাব মোঃ আহসানুল কবীর পাভেল, প্রকল্প ব্যবস্থাপক	০১৭০০ ৭১৬৩২৭, ০১৭১০৪৪০৪৮৬
৩.	জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি, প্রকল্প ব্যবস্থাপক	০১৭০০ ৭১৬৩২৯, ০১৭১৭৪৩৭৮৭৫
৪.	জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী তালুকদার, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭২৩০০৬১৯৩, ০১৭০০৭১৬৪২৭

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডার গ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব কাজী মো: ফেরদাউস, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩১৩, ০১৭০০৭১৬৩৬১
২.	জনাব মো: ওহিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (অ:দা)	৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮
৪.	জনাব মোঃ সজল খান, উপসহকারী প্রকৌশলী	০১৭২৪১৭১৩০৯

বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩২৩, ০১৭০০৭১৬৩১৫
২.	জনাব শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও হিসাব, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১২
৩.	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০
৪.	জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন)(অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩৪৫, ০১৭০০৭১৬৩৩৪
৫.	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪২৬, ০১৯২১৩১৮৭৭৫
৬.	জনাব রকিবুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪১৯
৭.	জনাব পলাশ চন্দ্র রায়, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন)	০১৭০০৭১৬৪০৬

পঞ্চবাটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩৪৪
২.	জনাব মোঃ মনিরুল আলম, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও হিসাব, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন)	৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮
৩.	জনাব মো: ওহিদুজ্জামান, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি)	৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮
৪.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৯২২৯৫২২৮৮, ০১৭০০৭১৬৪২৫
৫.	জনাব আবীর সেনগুপ্ত, সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৬৭০৩৩২০২০, ০১৭০০৭১৬৪০৫
৬.	জনাব মো: আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু)	০১৭২৩৯০৭৭৯৯, ০১৭০০৭১৬৪৩১

বাংলাদেশ ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মো: আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩২২, ০১৭০০৭১৬৩০৭
২.	জনাব এ.এফ.এম.তাজুল ইসলাম, উপপরিচালক (পিএন্ডডি)	০১৭০০ ৭১৬৩২৮, ০১৭০৬০৯১৬২২

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ রেজাউল হায়দার, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩১০, ০১৭০০৭১৬৩০১
২.	জনাব মোঃ মনিরুল আলম, উপপ্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮
৩.	জনাব সাক্বির আহমেদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী	৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১২
৪.	জনাব আব্দুর শাকুর, জুনিয়র কনসালটেন্ট	০১৮১৯১০০৫২৫