


সেবার নামঃ প্রত্যাশি ব্যক্তি/সংস্থার VAT/IT কর্তনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান সহজীকরণ

উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের কর্ম পরিকল্পনা:

কাজ	সময়কাল (২০১৭-২০১৮)												চ্যালেঞ্জ/ঝুঁকি
	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	
প্রস্তাব উপস্থাপন													
অংশিজনদের সাথে সভা													
প্রস্তাব অনুমোদন													
পাইলটিং													
আদেশ জারি													
বাস্তবায়ন শুরু													
বাস্তবায়ন সমাপ্ত													

  
 (মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)  
 সহকারী পরিচালক (হিসাব)  
 বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ  
 বনানী, ঢাকা-১২১২

সেবার নামঃ “পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) প্রদান” সেবাটি সহজিকরণ

উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের কর্ম পরিকল্পনা:													
কাজ	সময়কাল (২০১৭-২০১৮)												চ্যালেঞ্জ/ঝুঁকি
	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	
প্রস্তাব উপস্থাপন													
অংশিজনদের সাথে সভা													
প্রস্তাব অনুমোদন													
আদেশ জারি													
বাস্তবায়ন শুরু													
বাস্তবায়ন সমাপ্ত													